



Obra: Reformas e Adaptações nos Blocos B-1/ B-2/ B-3 / B-7/ B-8/ B-9/ B-20/ 0-6	Endereço: Praça Vinte de Setembro, n° 455
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense	Cidade: Pelotas/RS

ITEM	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		150 dias		180 dias		210 dias		240 dias		270 dias		300 dias		330 dias		360 dias		TOTAL					
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%				
1. PROJETO																														
2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	R\$ 7.082,78	10%	R\$ 7.082,78	10%	R\$ 7.082,78	10%	R\$ 7.082,78	10%	R\$ 7.082,78	10%	R\$ 7.082,78	10%	R\$ 7.082,78	10%	R\$ 5.666,22	8%	R\$ 5.666,22	8%	R\$ 4.249,67	6%	R\$ 2.833,11	4%	R\$ 2.833,11	4%			R\$ 1.096,89	100%	R\$ 70.827,75	100,00%
3. MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 156,42	100%																					R\$ 156,42	100,00%		
4. INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES			R\$ 3.794,70	100%																							R\$ 3.794,70	100,00%		
6. SUPERESTRUTURA					R\$ 4.020,46	5%	R\$ 12.061,39	15%	R\$ 32.163,70	40%	R\$ 32.163,70	40%															R\$ 80.409,24	100,00%		
7. ALVENARIAS/VEDAÇÕES/DIVISÓRIAS			R\$ 3.413,22	10%	R\$ 3.413,22	10%	R\$ 3.413,22	10%	R\$ 3.413,22	10%	R\$ 3.413,22	10%	R\$ 3.413,22	10%	R\$ 3.413,22	10%	R\$ 3.413,22	10%	R\$ 3.413,22	10%	R\$ 3.413,22	10%	R\$ 3.413,22	10%			R\$ 34.132,21	100,00%		
8. ESQUADRIAS					R\$ 38.106,93	10%	R\$ 38.106,93	10%	R\$ 38.106,93	10%	R\$ 38.106,93	10%	R\$ 38.106,93	10%	R\$ 38.106,93	10%	R\$ 38.106,93	10%	R\$ 38.106,93	10%	R\$ 38.106,93	10%	R\$ 38.106,93	10%			R\$ 381.069,31	100,00%		
9. COBERTURA			R\$ 15.478,71	30%	R\$ 18.058,50	35%	R\$ 18.058,50	35%																			R\$ 51.595,71	100,00%		
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			R\$ 11.049,31	9%	R\$ 11.049,31	9%	R\$ 11.049,31	9%	R\$ 11.049,31	9%	R\$ 11.049,31	9%	R\$ 11.049,31	9%	R\$ 11.049,31	9%	R\$ 11.049,31	9%	R\$ 11.049,31	9%	R\$ 11.049,31	9%	R\$ 11.049,31	9%	R\$ 12.277,01	10%	R\$ 122.770,14	100,00%		
11. INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFÔNICA			R\$ 3.326,06	9%	R\$ 3.326,06	9%	R\$ 3.326,06	9%	R\$ 3.326,06	9%	R\$ 3.326,06	9%	R\$ 3.326,06	9%	R\$ 3.326,06	9%	R\$ 3.326,06	9%	R\$ 3.326,06	9%	R\$ 3.326,06	9%	R\$ 3.326,06	9%	R\$ 3.695,63	10%	R\$ 36.956,27	100,00%		
12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	R\$ 2.279,95	5%	R\$ 2.279,95	5%	R\$ 2.279,95	5%	R\$ 4.559,90	10%	R\$ 6.839,85	15%	R\$ 6.839,85	15%	R\$ 2.279,95	5%	R\$ 2.279,95	5%	R\$ 4.559,90	10%	R\$ 4.559,90	10%	R\$ 4.559,90	10%	R\$ 2.279,95	5%			R\$ 45.598,98	100,00%		
13. IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA					R\$ 5.627,50	100%																					R\$ 5.627,50	100,00%		
14. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO									R\$ 649,76	10%	R\$ 649,76	10%	R\$ 649,76	10%	R\$ 649,76	10%	R\$ 649,76	10%	R\$ 649,76	10%	R\$ 649,76	10%	R\$ 1.949,27	30%			R\$ 6.497,55	100,00%		
15. REVESTIMENTOS			R\$ 3.757,20	10%	R\$ 3.757,20	10%	R\$ 3.757,20	10%	R\$ 3.757,20	10%	R\$ 3.757,20	10%	R\$ 3.757,20	10%	R\$ 3.757,20	10%	R\$ 3.757,20	10%	R\$ 3.757,20	10%	R\$ 3.757,20	10%	R\$ 3.757,20	10%			R\$ 37.572,01	100,00%		
16. VIDROS							R\$ 531,24	2%	R\$ 531,24	2%	R\$ 531,24	2%	R\$ 18.593,32	70%	R\$ 4.781,14	18%	R\$ 531,24	2%	R\$ 531,24	2%	R\$ 531,24	2%	R\$ 531,24	2%			R\$ 26.561,89	100,00%		
17. PINTURA					R\$ 12.896,29	10%	R\$ 12.896,29	10%	R\$ 12.896,29	10%	R\$ 12.896,29	10%	R\$ 12.896,29	10%	R\$ 12.896,29	10%	R\$ 12.896,29	10%	R\$ 12.896,29	10%	R\$ 12.896,29	10%	R\$ 12.896,29	10%	R\$ 12.896,29	10%			R\$ 128.962,86	100,00%
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES											R\$ 5.885,62	25%									R\$ 9.417,00	40%	R\$ 8.239,87	35%			R\$ 23.542,49	100,00%		
19. PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO							R\$ 1.415,40	50%	R\$ 1.415,40	50%																	R\$ 2.830,80	100,00%		
20. EQUIPAMENTOS																			R\$ 72.757,37	30%	R\$ 84.883,60	35%	R\$ 84.883,60	35%			R\$ 242.524,58	100,00%		
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO	R\$ 35.258,26	8%	R\$ 35.258,26	8%	R\$ 35.258,26	8%	R\$ 35.258,26	8%	R\$ 35.258,26	8%	R\$ 35.258,26	8%	R\$ 35.258,26	8%	R\$ 35.258,26	8%	R\$ 35.258,26	8%	R\$ 35.258,26	8%	R\$ 35.258,26	8%	R\$ 35.258,26	8%	R\$ 52.887,38	12%	R\$ 440.728,20	100,00%		
22. FORRO									R\$ 4.862,24	15%	R\$ 4.862,24	15%	R\$ 6.482,99	20%	R\$ 6.482,99	20%	R\$ 4.862,24	15%	R\$ 3.241,49	10%	R\$ 1.620,75	5%					R\$ 32.414,94	100,00%		
23. AR CONDICIONADO			R\$ 236,25	9%	R\$ 236,25	9%	R\$ 236,25	9%	R\$ 236,25	9%	R\$ 236,25	9%	R\$ 236,25	9%	R\$ 236,25	9%	R\$ 236,25	9%	R\$ 236,25	9%	R\$ 262,50	10%	R\$ 236,25	9%			R\$ 2.625,00	100,00%		
24. PISO							R\$ 16.115,67	10%	R\$ 16.115,67	10%	R\$ 16.115,67	10%	R\$ 16.115,67	10%	R\$ 16.115,67	10%	R\$ 24.173,51	15%	R\$ 24.173,51	15%	R\$ 24.173,51	15%	R\$ 8.057,84	5%			R\$ 161.156,72	100,00%		
Total da Etapa	R\$ 44.620,98	2,30%	R\$ 85.676,44	4,42%	R\$ 145.269,13	7,49%	R\$ 167.868,39	8,66%	R\$ 177.704,15	9,16%	R\$ 182.174,37	9,39%	R\$ 159.247,98	8,21%	R\$ 144.019,25	7,43%	R\$ 148.486,38	7,66%	R\$ 218.206,45	11,25%	R\$ 236.738,63	12,21%	R\$ 229.440,02	11,83%			R\$ 1.939.452,16	100,00%		
Total Acumulado	R\$ 44.620,98	2,30%	R\$ 130.297,42	6,72%	R\$ 275.566,55	14,21%	R\$ 443.434,94	22,86%	R\$ 621.139,08	32,03%	R\$ 803.313,45	41%	R\$ 962.561,44	50%	R\$ 1.106.580,68	57%	R\$ 1.255.067,06	65%	R\$ 1.473.273,52	76%	R\$ 1.710.012,14	88%	R\$ 1.939.452,16	100%			R\$ 1.939.452,16			

Pelotas/RS, Julho de 2012.