
MEC/SETEC
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
NÚCLEO DE PROJETOS E OBRAS

 REFORMA MECÂNICA
CAMPUS PELOTAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

17.263,79 (40,00%) 6.905,52 (16,00%) 6.905,52 (16,00%) 6.042,33 (14,00%) 6.042,33 (14,00%) 43.159,47 (100,00%)

0,00 (0,00%) 1.708,07 (100,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 1.708,07 (100,00%)

0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 2.161,20 (26,00%) 2.161,20 (26,00%) 3.989,91 (48,00%) 8.312,31 (100,00%)

0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 951,83 (100,00%) 0,00 (0,00%) 951,83 (100,00%)

0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 8.133,45 (18,00%) 19.881,77 (44,00%) 17.170,62 (38,00%) 45.185,85 (100,00%)

0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 1.652,28 (100,00%) 1.652,28 (100,00%)

Item
SERVIÇOS PRELIMINARES

_1 _2 _3 

COBERTURA

ESQUADRIAS

ALVENARIAS / VEDAÇÕES / DIVISÓRIAS

_4

INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES

SUPERESTRUTURA

Total_5

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

NÚCLEO DE PROJETOS E OBRAS

0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 1.652,28 (100,00%) 1.652,28 (100,00%)

0,00 (0,00%) 19.291,13 (15,00%) 25.721,50 (20,00%) 32.151,88 (25,00%) 51.443,00 (40,00%) 128.607,50 (100,00%)

0,00 (0,00%) 509,41 (50,00%) 509,41 (50,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 1.018,82 (100,00%)

0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 7.072,88 (100,00%) 7.072,88 (100,00%)

0,00 (0,00%) 9.517,92 (10,00%) 28.553,77 (30,00%) 28.553,77 (30,00%) 28.553,77 (30,00%) 95.179,22 (100,00%)

0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 23.081,73 (50,00%) 23.081,73 (50,00%) 46.163,45 (100,00%)

0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 6.032,58 (100,00%) 6.032,58 (100,00%)

0,00 (0,00%) 12.206,88 (10,00%) 36.620,63 (30,00%) 36.620,63 (30,00%) 36.620,63 (30,00%) 122.068,77 (100,00%)

17.263,79 (3,27%) 50.138,92 (9,78%) 108.605,48 (21,25%) 149.445,13 (29,74%) 181.659,72 (35,96%) 507.113,03 (100,00%)

17.263,79 (3,27%) 67.402,71 (13,05%) 176.008,18 (34,30%) 325.453,31 (64,04%) 507.113,03 (100,00%)

Valmir Cunha Canhada Jr.
Engenheiro Civil CREA-RS 66.417
NPO - Núcleo de Projetos e Obras
DIRAP - Campus  Pelotas - IFSUL

Pelotas/RS, 10 de novembro de 2011.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

COBERTURA

TOTAL PARCELA

INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

REVESTIMENTOS

PINTURA

TOTAL ACUMULADO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

EQUIPAMENTOS

CNPJ/MF 10.729.992/0005-70
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