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MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO

COORDENADORIA DE APOIO A PROJETOS E OBRAS

ITEM
30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias TOTAL

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

 1.   PROJETO R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 901,92 10% R$ 3.607,66 40% R$ 4.509,58 50% R$ 9.019,16 100,00%

 2.   SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 20.119,59 35% R$ 20.119,59 35% R$ 5.748,46 10% R$ 5.748,46 10% R$ 2.874,23 5% R$ 2.874,23 5% R$ 57.484,55 100,00%

 3.   MOVIMENTO DE TERRA R$ 1.043,08 15% R$ 1.043,08 15% R$ 1.390,77 20% R$ 1.390,77 20% R$ 1.043,08 15% R$ 1.043,08 15% R$ 6.953,86 100,00%

4. INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES R$ 3.968,47 15% R$ 5.291,29 20% R$ 5.291,29 20% R$ 5.291,29 20% R$ 3.968,47 15% R$ 2.645,64 10% R$ 26.456,44 100,00%

6. SUPERESTRUTURA R$ 3.931,03 10% R$ 7.862,05 20% R$ 7.862,05 20% R$ 7.862,05 20% R$ 7.862,05 20% R$ 3.931,03 10% R$ 39.310,27 100,00%

7. ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA R$ 938,69 10% R$ 2.346,73 25% R$ 2.346,73 25% R$ 2.346,73 25% R$ 938,69 10% R$ 469,35 5% R$ 9.386,91 100,00%

8. ESQUADRIAS R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 2.616,13 25% R$ 2.616,13 25% R$ 2.616,13 25% R$ 2.616,13 25% R$ 10.464,52 100,00%

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 9.778,33 10% R$ 19.556,67 20% R$ 19.556,67 20% R$ 19.556,67 20% R$ 19.556,67 20% R$ 9.778,33 10% R$ 97.783,34 100,00%

12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS R$ 1.969,61 10% R$ 3.939,21 20% R$ 3.939,21 20% R$ 3.939,21 20% R$ 3.939,21 20% R$ 1.969,61 10% R$ 19.696,06 100,00%

R$ 0,00 0% R$ 1.399,19 25% R$ 1.399,19 25% R$ 1.399,19 25% R$ 1.399,19 25% R$ 0,00 0% R$ 5.596,74 100,00%

14. INSTALAÇÕES DE COMBATE Á INCÊNDIO R$ 31.697,76 10% R$ 63.395,52 20% R$ 63.395,52 20% R$ 63.395,52 20% R$ 63.395,52 20% R$ 31.697,76 10% R$ 316.977,62 100,00%

15. REVESTIMENTOS R$ 0,00 0% R$ 564,38 10% R$ 1.693,15 30% R$ 1.693,15 30% R$ 1.693,15 30% R$ 0,00 0% R$ 5.643,83 100,00%

17. PINTURA R$ 0,00 0% R$ 630,34 5% R$ 1.891,02 15% R$ 2.521,36 20% R$ 5.042,72 40% R$ 2.521,36 20% R$ 12.606,79 100,00%

18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 831,12 10% R$ 1.246,69 15% R$ 1.662,25 20% R$ 1.662,25 20% R$ 1.662,25 20% R$ 1.246,69 15% R$ 8.311,24 100,00%

19. PAISAGISMO / URBANISMO R$ 0,00 0% R$ 534,34 10% R$ 1.068,69 20% R$ 1.068,69 20% R$ 1.068,69 20% R$ 1.603,03 30% R$ 5.343,44 100,00%

Obra:  Etapa 2 PPCI – SPH- Campus Pelotas Endereço: Praça Vinte de Setembro, 455
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense Cidade: Pelotas/RS

13. IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAÇÃO TÉRMICA 
E ACÚSTICA
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R$ 17.857,27 16% R$ 18.973,35 17% R$ 18.973,35 17% R$ 18.973,35 17% R$ 18.973,35 17% R$ 17.857,27 16% R$ 111.607,94 100,00%

24. PISOS R$ 0,00 0% R$ 304,63 10% R$ 609,26 20% R$ 913,89 30% R$ 913,89 30% R$ 304,63 10% R$ 3.046,30 100,00%

Total  da Etapa R$ 92.134,95 12,36% R$ 147.207,06 19,74% R$ 139.443,73 18,70% R$ 141.280,61 18,95% R$ 140.554,94 18,85% R$ 85.067,71 11,41% R$ 745.689,01 100,00%

Total Acumulado R$ 92.134,95 12,36% R$ 239.342,01 32,10% R$ 378.785,74 50,80% R$ 520.066,36 69,74% R$ 660.621,30 88,59% R$ 745.689,01 100% R$ 745.689,01

21. GERENCIAMENTO DE OBRAS / 
FISCALIZAÇÃO
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MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO

COORDENADORIA DE APOIO A PROJETOS E OBRAS

ITEM
30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias TOTAL

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

 1.   PROJETO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.313,42 50% R$ 6.313,42 50% R$ 12.626,83 100,00%

 2.   SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 12.736,93 35% R$ 12.736,93 35% R$ 3.639,12 10% R$ 3.639,12 10% R$ 1.819,56 5% R$ 1.819,56 5% R$ 36.391,24 100,00%

 3.   MOVIMENTO DE TERRA R$ 0,00 R$ 6.466,45 10% R$ 16.166,12 25% R$ 16.166,12 25% R$ 16.166,12 25% R$ 9.699,67 15% R$ 64.664,49 100,00%

 10.   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 70.983,01 10% R$ 106.474,52 15% R$ 141.966,03 20% R$ 141.966,03 20% R$ 141.966,03 20% R$ 106.474,52 15% R$ 709.830,14 100,00%

 18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 0,00 R$ 415,56 5% R$ 831,12 10% R$ 831,12 10% R$ 831,12 10% R$ 5.402,31 65% R$ 8.311,24 100,00%

19. PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO R$ 3.137,74 5% R$ 12.550,96 20% R$ 12.550,96 20% R$ 12.550,96 20% R$ 9.413,22 15% R$ 12.550,96 20% R$ 62.754,79 100,00%

R$ 18.973,35 17% R$ 18.973,35 17% R$ 18.973,35 17% R$ 18.973,35 17% R$ 17.857,27 16% R$ 17.857,27 16% R$ 111.607,94 100,00%

24. PISO R$ 0,00 R$ 1.627,02 10% R$ 4.067,55 25% R$ 4.067,55 25% R$ 4.067,55 25% R$ 2.440,53 15% R$ 16.270,19 100,00%

Total  da Etapa R$ 105.831,04 10,35% R$ 159.244,79 15,57% R$ 198.194,25 19,38% R$ 198.194,25 19,38% R$ 198.434,29 19,41% R$ 162.558,23 15,90% R$ 1.022.456,86 100,00%

Total Acumulado R$ 105.831,04 10,35% R$ 265.075,83 25,93% R$ 463.270,08 45,31% R$ 661.464,34 64,69% R$ 859.898,63 84,10% R$ 1.022.456,86 100% R$ 1.022.456,86

Obra:  Etapa 2 PPCI – SPDA- Campus Pelotas Endereço: Praça Vinte de Setembro, 455
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense Cidade: Pelotas/RS

21. GERENCIAMENTO DE OBRAS / 
FISCALIZAÇÃO
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MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO

COORDENADORIA DE APOIO A PROJETOS E OBRAS

ITEM
30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias TOTAL

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

 1.   PROJETO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.313,42 50% R$ 6.313,42 50% R$ 12.626,83 100,00%

 2.   SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 2.576,13 15% R$ 2.576,13 15% R$ 3.434,85 20% R$ 3.434,85 20% R$ 2.576,13 15% R$ 2.576,13 15% R$ 17.174,23 100,00%

 3.   MOVIMENTO DE TERRA R$ 407,89 10% R$ 815,77 20% R$ 815,77 20% R$ 815,77 20% R$ 611,83 15% R$ 611,83 15% R$ 4.078,85 100,00%

 10.   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 63.691,44 10% R$ 127.382,87 20% R$ 159.228,59 25% R$ 127.382,87 20% R$ 95.537,16 15% R$ 63.691,44 10% R$ 636.914,37 100,00%

 14.   INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO R$ 8.456,37 5% R$ 25.369,10 15% R$ 50.738,20 30% R$ 42.281,84 25% R$ 25.369,10 15% R$ 16.912,73 10% R$ 169.127,34 100,00%

 15. REVESTIMENTOS R$ 179,74 10% R$ 359,48 20% R$ 359,48 20% R$ 359,48 20% R$ 269,61 15% R$ 269,61 15% R$ 1.797,42 100,00%

 18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.602,67 50% R$ 2.602,67 50% R$ 5.205,34 100,00%

R$ 18.973,35 17% R$ 18.973,35 17% R$ 18.973,35 17% R$ 18.973,35 17% R$ 17.857,27 16% R$ 17.857,27 16% R$ 111.607,94 100,00%

Total  da Etapa R$ 94.284,92 9,84% R$ 175.476,71 18,31% R$ 233.550,24 24,37% R$ 193.248,16 20,16% R$ 151.137,19 15,77% R$ 110.835,10 11,56% R$ 958.532,32 100,00%

Total Acumulado R$ 94.284,92 9,84% R$ 269.761,63 28,14% R$ 503.311,87 52,51% R$ 696.560,03 72,67% R$ 847.697,22 88,44% R$ 958.532,32 100% R$ 958.532,32

Obra:  Etapa 2 PPCI – ALARME- Campus Pelotas Endereço: Praça Vinte de Setembro, 455
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense Cidade: Pelotas/RS

 21. GERENCIAMENTO DE OBRAS / 
FISCALIZAÇÃO
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INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO

COORDENADORIA DE APOIO A PROJETOS E OBRAS

ITEM
30 dias 60 dias TOTAL

VALOR % VALOR % VALOR %

 1.   PROJETO R$ 74,98 20% R$ 299,90 80% R$ 374,88 100,00%

 2.   SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 3.435,59 60% R$ 2.290,39 40% R$ 5.725,98 100,00%

 18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 0,00 0% R$ 540,89 100% R$ 540,89 100,00%

 20. EQUIPAMENTOS R$ 16.834,55 50% R$ 16.834,55 50% R$ 33.669,10 100,00%

R$ 5.119,08 50% R$ 5.119,08 50% R$ 10.238,16 100,00%

24. PISOS R$ 292,64 40% R$ 438,95 60% R$ 731,59 100,00%

Total  da Etapa R$ 25.756,83 50,23% R$ 25.523,77 49,77% R$ 51.280,60 100,00%

Total Acumulado R$ 25.756,83 50,23% R$ 51.280,60 100,00% R$ 51.280,60

Obra:  Etapa 2 PPCI – GLP- Campus Pelotas Endereço: Praça Vinte de Setembro, 455
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense Cidade: Pelotas/RS

 21. GERENCIAMENTO DE OBRAS / 
FISCALIZAÇÃO
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