
MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

COORDENADORIA DE APOIO A PROJETOS E OBRAS

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

 1. PROJETOS R$ 14.633,20 100%                             14.633,20 100,00%

 2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS R$ 17.450,74 17% R$ 47.219,66 46% R$ 33.874,98 33% R$ 4.106,06 4%                           102.651,44 100,00%

 3. MOVIMENTO DE TERRA R$ 2.551,60 100%                               2.551,60 100,00%

 4. INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES R$ 5.494,65 100%                               5.494,65 100,00%

 6. SUPERESTRUTURA R$ 6.556,01 100%                               6.556,01 100,00%

 7. ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA R$ 9.198,22 20% R$ 13.797,33 30% R$ 14.257,24 31% R$ 8.738,31 19%                             45.991,10 100,00%

 8. ESQUADRIAS R$ 1.850,52 1% R$ 77.721,88 42% R$ 79.572,40 43% R$ 25.907,29 14%                           185.052,10 100,00%

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 63.115,31 15% R$ 147.269,06 35% R$ 147.269,06 35% R$ 63.115,31 15%                           420.768,74 100,00%

13. IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA R$ 128,73 100%                                  128,73 100,00%

14. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO R$ 35.687,02 12% R$ 98.139,32 33% R$ 110.034,99 37% R$ 53.530,54 18%                           297.391,87 100,00%

15. REVESTIMENTOS R$ 9.243,00 20% R$ 13.864,50 30% R$ 13.864,50 30% R$ 9.243,00 20%                             46.215,01 100,00%

16. VIDROS R$ 1.496,70 50% R$ 1.496,70 50%                               2.993,39 100,00%

17. PINTURA R$ 7.714,29 9% R$ 23.142,86 27% R$ 25.714,29 30% R$ 29.142,87 34%                             85.714,31 100,00%

18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 1.827,94 11% R$ 1.827,94 11% R$ 1.827,94 11% R$ 11.133,82 67%                             16.617,64 100,00%

20. EQUIPAMENTOS R$ 106.676,61 30% R$ 106.676,61 30% R$ 142.235,48 40%                           355.588,71 100,00%

21. GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO R$ 19.140,04 25% R$ 19.140,04 25% R$ 19.140,04 25% R$ 19.140,04 25%                             76.560,15 100,00%

22. FORRO R$ 110,98 50% R$ 110,98 50%                                  221,96 100,00%

24. PISO R$ 6.493,81 17% R$ 10.695,69 28% R$ 9.549,72 25% R$ 11.459,67 30%                             38.198,89 100,00%

Total  da Etapa R$ 171.720,90 10,08% R$ 566.614,97 33,27% R$ 569.945,46 33,46% R$ 395.048,16 23,19% R$ 1.703.329,50 100,00%

Total Acumulado R$ 171.720,90 10,08% R$ 738.335,87 43,35% R$ 1.308.281,34 76,81% R$ 1.703.329,50 100,00% R$ 1.703.329,50

Valmir Cunha Canhada Jr.

Engenheiro Civil 

CREA-RS 66.417

Obra:  PPCI CAMPUS PELOTAS Endereço: Praça Vinte de Setembro, nº 455

Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense Cidade: Pelotas / RS

ITEM
30 dias 60 dias 90 dias 120 dias TOTAL

1


