

Obras: Reformas e Adaptações no Bloco O - 16 - ACESSO A EDUCAÇÃO FÍSICA										Endereço: Praça Vinte de Setembro, nº 455																		
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense										Cidade: Pelotas/RS																		
ITEM	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		150 dias		180 dias		210 dias		240 dias		270 dias		300 dias		330 dias		360 dias		TOTAL			
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%		
1. PROJETO																												
2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	R\$ 21.118,43	100%																						R\$ 127,60	100%	R\$ 21.118,43	100,00%	
3. MOVIMENTO DE TERRA																												
4. INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES																												
6. SUPERESTRUTURA																												
7. ALVENARIAS/VEDAÇÕES/DIVISÓRIAS																												
8. ESQUADRIAS			R\$ 21.394,36	100%																					R\$ 21.394,36	100,00%		
9. COBERTURA												R\$ 61.941,58	50%											R\$ 61.941,58	50%	R\$ 21.394,36	100,00%	
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											R\$ 7.068,29	100%														R\$ 7.068,29	100,00%	
11. INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFÔNICA																												
12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS																												
13. IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA																												
14. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO											R\$ 357,07	100%														R\$ 357,07	100,00%	
15. REVESTIMENTOS	R\$ 31.566,62	50%	R\$ 31.566,62	50%																						R\$ 63.133,23	100,00%	
16. VIDROS											R\$ 1.990,06	100%														R\$ 1.990,06	100,00%	
17. PINTURA																												
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES																									R\$ 2.009,70	100%	R\$ 2.009,70	100,00%
19. PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO												R\$ 11.919,04	50%												R\$ 11.919,04	50%	R\$ 23.838,08	100,00%
20. EQUIPAMENTOS																												
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO																												
22. FORRO																												
23. AR CONDICIONADO																												
24. PISO											R\$ 510,34	100%														R\$ 510,34	100,00%	
Total da Etapa	R\$ 52.685,05	19,85%	R\$ 52.960,98	19,95%							R\$ 9.925,76	3,74%	R\$ 73.860,62	27,83%											R\$ 75.997,92	28,63%	R\$ 265.430,31	100,00%
Total Acumulado	R\$ 52.685,05	19,85%	R\$ 105.646,02	39,80%	R\$ 105.646,02	39,80%	R\$ 105.646,02	39,80%	R\$ 105.646,02	39,80%	R\$ 115.571,78	44%	R\$ 189.432,40	71%	R\$ 189.432,40	71%	R\$ 189.432,40	71%	R\$ 189.432,40	71%	R\$ 189.432,40	71%	R\$ 265.430,31	100%	R\$ 265.430,31			

Pelotas/RS, Agosto de 2013.

Inst. Fed. de Educ., Ciência e Tecnol. Sul-rio-grandense
CNPJ/MF 10.729.992/0005-70
Praça Vinte de Setembro, nº 455 - CEP 96015-360 - Pelotas/RS - Tel.: (53) 2123.1103 / 2123.1150
email: dirap-po@pelotas.ifsul.edu.br

Valmir Cunha Canhada Jr.
Engenheiro Civil CREA-RS 66.417
DIRAP - Projetos e Obras
Campus Pelotas - IFSUL