MEC/SETEC
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE APOIO A PROJETOS E OBRAS

Obra: REFORMAS E ADAPTAÇÕES NOS BL6 E B12 — **Endereço:** Praça Vinte de Setembro, n° 455
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense — **Cidade:** Pelotas/RS

ITEM	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		150 dias		180 dias		210 dias		240 dias		270 dias		300 dias		330 dias		360 dias		TOTAL	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1. PROJETO					R$ 95,68	19,99%					R$ 95,68	19,99%	R$ 95,94	20,04%			R$ 95,69	19,99%					R$ 95,69	19,99%	**R$ 478,68**	**100,00%**
2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	R$ 4.734,56	8,45%	R$ 4.734,56	8,45%	R$ 4.734,56	8,45%	R$ 7.669,36	13,69%	R$ 5.712,82	10,20%	R$ 5.712,82	10,20%	R$ 5.712,82	10,20%	R$ 4.734,55	8,45%	R$ 4.734,55	8,45%	R$ 4.734,55	8,45%	R$ 1.405,35	2,51%	R$ 1.405,35	2,51%	**R$ 56.025,85**	**100,00%**
3. MOVIMENTO DE TERRA	R$ 1.045,30	25,00%	R$ 1.045,30	25,00%	R$ 1.045,30	25,00%	R$ 1.045,29	25,00%																	**R$ 4.181,19**	**100,00%**
4. INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES			R$ 8.092,70	33,33%			R$ 8.092,70	33,33%			R$ 8.092,71	33,33%													**R$ 24.278,11**	**100,00%**
5. FUNDAÇÕES ESPECIAIS																										
6. SUPERESTRUTURA									R$ 20.643,41	25,00%	R$ 20.643,41	25,00%	R$ 20.643,42	25,00%	R$ 20.643,42	25,00%									**R$ 82.573,66**	**100,00%**
7. ALVENARIAS/VEDAÇÕES/DIVISÓRIAS							R$ 13.597,39	41,53%	R$ 9.571,42	29,23%	R$ 9.571,43	29,23%													**R$ 32.740,24**	**100,00%**
8. ESQUADRIAS							R$ 23.465,85	18,95%	R$ 29.947,71	24,19%	R$ 23.465,85	18,95%	R$ 23.465,85	18,95%	R$ 23.465,87	18,95%									**R$ 123.811,13**	**100,00%**
9. COBERTURAS																										
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			R$ 17.806,02	9,14%	R$ 17.806,03	9,14%	R$ 17.806,03	9,14%	R$ 17.806,03	9,14%	R$ 26.167,59	13,43%	R$ 26.167,59	13,43%	R$ 17.806,03	9,14%	R$ 17.806,03	9,14%	R$ 17.806,03	9,14%	R$ 17.806,03	9,14%			**R$ 194.783,41**	**100,00%**
11. INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFÔNICA													R$ 2.572,32								R$ 1.683,94	39,56%			**R$ 4.256,26**	**39,56%**
12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS			R$ 15.901,06	20,00%	R$ 15.901,06	20,00%	R$ 7.950,53	10,00%	R$ 7.950,53	10,00%	R$ 7.950,53	10,00%	R$ 7.950,53	10,00%	R$ 7.950,53	10,00%	R$ 7.950,54	10,00%							**R$ 79.505,31**	**100,00%**
13. IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA											R$ 854,78	100,00%													**R$ 854,78**	**100,00%**
14. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO																										
15. REVESTIMENTOS					R$ 5.870,97	10,61%	R$ 5.870,97	10,61%	R$ 7.121,92	12,87%	R$ 7.121,93	12,87%	R$ 5.870,97	10,61%	R$ 5.870,97	10,61%	R$ 5.870,96	10,61%	R$ 5.870,96	10,61%	R$ 5.870,96	10,61%			**R$ 55.340,61**	**100,00%**
16. VIDROS									R$ 65,46	0,32%							R$ 5.026,94	24,92%	R$ 5.026,94	24,92%	R$ 5.026,94	24,92%	R$ 5.026,95	24,92%	**R$ 20.173,23**	**100,00%**
17. PINTURA									R$ 12.373,63	23,04%	R$ 12.373,62	23,04%	R$ 5.789,55	10,78%	R$ 5.789,55	10,78%	R$ 5.789,54	10,78%	R$ 5.789,54	10,78%	R$ 5.789,54	10,78%			**R$ 53.694,97**	**100,00%**
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES													R$ 1.284,40	10,57%							R$ 5.435,24	44,72%	R$ 5.435,24	44,72%	**R$ 12.154,88**	**100,00%**
19. PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO													R$ 3.379,37	54,56%							R$ 1.407,38	22,72%	R$ 1.407,37	22,72%	**R$ 6.194,12**	**100,00%**
20. EQUIPAMENTOS					R$ 26.969,54	9,30%	R$ 33.772,08	11,64%	R$ 33.772,08	11,64%	R$ 33.772,10	11,64%	R$ 26.969,54	9,30%	R$ 26.969,54	9,30%	R$ 26.969,54	9,30%	R$ 26.969,54	9,30%	R$ 26.969,55	9,30%	R$ 26.969,55	9,30%	**R$ 290.103,06**	**100,00%**
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO	R$ 20.524,88	8,33%	R$ 20.524,88	8,33%	R$ 20.524,88	8,33%	R$ 20.524,88	8,33%	R$ 20.524,88	8,33%	R$ 20.524,88	8,33%	R$ 20.524,88	8,33%	R$ 20.524,88	8,33%	R$ 20.524,88	8,33%	R$ 20.524,88	8,33%	R$ 20.524,88	8,33%	R$ 20.524,88	8,33%	**R$ 246.298,56**	**100,00%**
23. AR CONDICIONADO			R$ 1.012,47	8,75%	R$ 1.012,47	8,75%	R$ 1.012,47	8,75%	R$ 1.012,47	8,75%	R$ 2.458,87	21,25%	R$ 1.012,47	8,75%	R$ 1.012,47	8,75%	R$ 1.012,47	8,75%	R$ 1.012,47	8,75%	R$ 1.012,47	8,75%			**R$ 11.571,10**	**100,00%**
24. PISO					R$ 12.301,03	9,20%	R$ 12.301,03	9,20%	R$ 12.301,03	9,20%	R$ 23.829,31	17,81%	R$ 23.829,32	17,81%	R$ 12.301,03	9,20%	R$ 12.301,03	9,20%	R$ 12.301,03	9,20%	R$ 12.301,03	9,20%			**R$ 133.765,84**	**100,00%**
Total da Etapa	**R$ 26.304,74**	**1,84%**	**R$ 69.116,99**	**4,82%**	**R$ 106.261,52**	**7,42%**	**R$ 153.108,58**	**10,69%**	**R$ 178.803,39**	**12,48%**	**R$ 202.635,51**	**14,14%**	**R$ 175.268,97**	**12,23%**	**R$ 147.068,84**	**10,26%**	**R$ 108.082,17**	**7,54%**	**R$ 100.035,94**	**6,98%**	**R$ 105.233,31**	**7,34%**	**R$ 60.865,03**	**4,25%**	**R$ 1.432.784,98**	**100,00%**
Total Acumulado	R$ 26.304,74	1,84%	R$ 95.421,73	6,66%	R$ 201.683,25	14,08%	R$ 354.791,83	24,76%	R$ 533.595,22	37,24%	R$ 736.230,73	51%	R$ 911.499,70	64%	R$ 1.058.568,54	74%	R$ 1.166.650,71	81%	R$ 1.266.686,65	88%	R$ 1.371.919,96	96%	R$ 1.432.784,98	100%	**R$ 1.432.784,98**	100,00%

Pelotas/RS, Outubro de 2015.

Valmir Cunha Canhada Jr.
Engenheiro Civil
CREA-RS 66.417

Inst. Fed. de Educ., Ciencia e Tecnol. Sul-rio-grandense
CNPJ/MF 10.729.992/0005-70
Praça Vinte de Setembro, n° 455 - CEP 96015-360 - Pelotas/RS - Tel.: (53) 2123.1103 / 2123.1150
email: coaproj@pelotas.ifsul.edu.br