
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO

COORDENADORIA DE APOIO A PROJETOS E OBRAS

MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO

COORDENADORIA DE APOIO A  PROJETOS E OBRAS

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

 1.   PROJETO R$ 344,77 100,00% R$ 344,77 100,00%

 2.   SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS R$ 19.089,58 67,05% R$ 3.127,45 10,98% R$ 3.127,45 10,98% R$ 3.127,45 10,98% R$ 28.471,93 100,00%

 3.   MOVIMENTO DE TERRA

 4.   INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES

 6.   SUPERESTRUTURA

 7.   ALVENARIAS/VEDAÇÕES/DIVISÓRIAS

 8.   ESQUADRIAS

 9.   COBERTURA

10.   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11.   INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFÔNICA

12.   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

13.   IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA

14.   INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

15.   REVESTIMENTOS

16.   VIDROS

17.   PINTURA

18.   SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 4.568,26 100,00% R$ 4.568,26 100,00%

19.   PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO

20.   EQUIPAMENTOS R$ 5.101,00 100,00% R$ 5.101,00 100,00%

21.  GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO R$ 20.560,24 25,00% R$ 20.560,24 25,00% R$ 20.560,24 25,00% R$ 20.560,24 25,00% R$ 82.240,96 100,00%

22.  FORRO

23.  AR CONDICIONADO

24.   PISO R$ 14.820,98 5,41% R$ 96.300,89 35,14% R$ 81.479,91 29,73% R$ 81.479,92 29,73% R$ 274.081,70 100,00%

Total  da Etapa R$ 54.470,80 13,80% R$ 119.988,58 30,39% R$ 105.167,60 26,64% R$ 115.181,64 29,17% R$ 394.808,61 100,00%

Total Acumulado R$ 54.470,80 13,80% R$ 174.459,38 44,19% R$ 279.626,98 70,83% R$ 394.808,61 100,00% R$ 394.808,61

Endereço: Praça Vinte de Setembro, n° 455 

Cidade: Pelotas/RS

Obra:  REFORMAS E ADAPTAÇÕES BLOCO 05

Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense

Praça Vinte de Setembro, n° 455 - CEP 96015-360 - Pelotas/RS - Tel.: (53) 2123.1103 / 2123.1150  

Valmir Cunha Canhada Jr.

Engenheiro CivilInst. Fed. de Educ., Ciencia e Tecnol. Sul-rio-grandense

CNPJ/MF 10.729.992/0005-70 CREA-RS 66.417

 email: coaproj@pelotas.ifsul.edu.br

Pelotas/RS, Outubro de 2015.

120 dias TOTAL
ITEM

30 dias 60 dias 90 dias


