

obra: REFORMAS E ADAPTAÇÕES BLOCO 05					Endereço: Praça Vinte de Setembro, nº 455					
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense					Cidade: Pelotas/RS					
ITEM	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		TOTAL	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1. PROJETO							R\$ 344,77	100,00%	R\$ 344,77	100,00%
2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	R\$ 19.089,58	67,05%	R\$ 3.127,45	10,98%	R\$ 3.127,45	10,98%	R\$ 3.127,45	10,98%	R\$ 28.471,93	100,00%
3. MOVIMENTO DE TERRA										
4. INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES										
6. SUPERESTRUTURA										
7. ALVENARIAS/VEDAÇÕES/DIVISÓRIAS										
8. ESQUADRIAS										
9. COBERTURA										
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
11. INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFÔNICA										
12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS										
13. IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA										
14. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO										
15. REVESTIMENTOS										
16. VIDROS										
17. PINTURA										
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 4.568,26	100,00%	R\$ 4.568,26	100,00%
19. PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO										
20. EQUIPAMENTOS							R\$ 5.101,00	100,00%	R\$ 5.101,00	100,00%
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO	R\$ 20.560,24	25,00%	R\$ 20.560,24	25,00%	R\$ 20.560,24	25,00%	R\$ 20.560,24	25,00%	R\$ 82.240,96	100,00%
22. FORRO										
23. AR CONDICIONADO										
24. PISO	R\$ 14.820,98	5,41%	R\$ 96.300,89	35,14%	R\$ 81.479,91	29,73%	R\$ 81.479,92	29,73%	R\$ 274.081,70	100,00%
Total da Etapa	R\$ 54.470,80	13,80%	R\$ 119.988,58	30,39%	R\$ 105.167,60	26,64%	R\$ 115.181,64	29,17%	R\$ 394.808,61	100,00%
Total Acumulado	R\$ 54.470,80	13,80%	R\$ 174.459,38	44,19%	R\$ 279.626,98	70,83%	R\$ 394.808,61	100,00%	R\$ 394.808,61	

Valmir Cunha Canhada Jr.
Engenheiro Civil
CREA-RS 66.417

Inst. Fed. de Educ., Ciência e Tecnol. Sul-rio-grandense
CNPJ/MF 10.729.992/0005-70
Praça Vinte de Setembro, nº 455 - CEP 96015-360 - Pelotas/RS - Tel.: (53) 2123.1103 / 2123.1150
email: coaproj@pelotas.ifsul.edu.br