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DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
NUCLEO DE PROJETOS E OBRAS

Item 1 2 3 4 5 Total

SERVICOS PRELIMINARES 13.385,11 (44,00%) 4.258,90 (14,00%) 4.258,90 (14,00%) 4.258,90 (14,00%) 4.258,90 (14,00%)]  30.420,71  (100,00%)
MOVIMENTO DE TERRA 2.866,50  (100,00%) 0,00 (0,009%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 2.866,50  (100,00%)
INFRA-ESTRUTURA / FUNDAGOES SIMPLES 18.604,51  (100,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%)| 18.604,51  (100,00%)
SUPERESTRUTURA 9.366,67 (50,00%) 9.366,67 (50,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%)| 18.733,34  (100,00%)
ALVENARIAS / VEDAGOES / DIVISORIAS 0,00 (0,00%)]  11.730,91 (50,00%)|  11.730,91 (50,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%)| 23.461,82  (100,00%)
ESQUADRIAS 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%)| 34.946,50  (100,00%) 0,00 (0,00%)| 34.946,50  (100,00%)
COBERTURA 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 5.696,27 (50,00%) 5.696,27 (50,00%)| 11.392,54  (100,00%)
INSTALAGOES ELETRICAS 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 9.534,58  (100,00%) 9.534,58  (100,00%)
INSTALAGOES LOGICA / TELEFONICA / CFTV / ALARME 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 1.088,15  (100,00%) 1.088,15  (100,00%)
INSTALAGOES HIDRAULICAS E SANITARIAS 4.117,62 (38,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 6.718,22 (62,00%)| 10.835,84  (100,00%)
IMPERMEABILIZAGAO ISOLAMENTO TERMICA E ACUST] 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 5.187,65  (100,00%) 5.187,65  (100,00%)
INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 1.868,52  (100,00%) 1.868,52  (100,00%)
REVESTIMENTOS 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%)|  13.034,50 (25,00%)|  35.453,84 (68,00%) 3.649,66 (7,00%)| 52.138,00  (100,00%)
VIDROS 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 2.187,00  (100,00%) 2.187,00  (100,00%)
PINTURA 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 6.608,31 (49,00%) 6.878,04 (51,00%)|  13.486,35  (100,00%)
SERVICOS COMPLEMENTARES 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 788,99  (100,00%) 788,99  (100,00%)
PAISAGISMO / URBANIZAGAO 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 1.638,01 (50,00%) 1.638,01 (50,00%) 3.276,01  (100,00%)
EQUIPAMENTOS 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%)| 24.241,80  (100,00%)| 24.241,80  (100,00%)
TOTAL PARCELA 48.340,41 (18,24%)|  25.356,48 (9,57%)|  29.024,31 (10,95%)| 88.601,83 (33,43%)| 73.735,78 (27,82%)| 265.058,81  (100,00%)
TOTAL ACUMULADO 48.340,41 (18,24%)|  73.696,89 (27,80%)| 102.721,20 (38,75%)| 191.323,03 (72,18%)| 265.058,81  (100,00%)
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