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13.385,11 (44,00%) 4.258,90 (14,00%) 4.258,90 (14,00%) 4.258,90 (14,00%) 4.258,90 (14,00%) 30.420,71 (100,00%)

2.866,50 (100,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 2.866,50 (100,00%)

18.604,51 (100,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 18.604,51 (100,00%)

9.366,67 (50,00%) 9.366,67 (50,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 18.733,34 (100,00%)

0,00 (0,00%) 11.730,91 (50,00%) 11.730,91 (50,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 23.461,82 (100,00%)

0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 34.946,50 (100,00%) 0,00 (0,00%) 34.946,50 (100,00%)

0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 5.696,27 (50,00%) 5.696,27 (50,00%) 11.392,54 (100,00%)

0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 9.534,58 (100,00%) 9.534,58 (100,00%)

0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 1.088,15 (100,00%) 1.088,15 (100,00%)

4.117,62 (38,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 6.718,22 (62,00%) 10.835,84 (100,00%)

0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 5.187,65 (100,00%) 5.187,65 (100,00%)

0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 1.868,52 (100,00%) 1.868,52 (100,00%)

0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 13.034,50 (25,00%) 35.453,84 (68,00%) 3.649,66 (7,00%) 52.138,00 (100,00%)

0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 2.187,00 (100,00%) 2.187,00 (100,00%)

0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 6.608,31 (49,00%) 6.878,04 (51,00%) 13.486,35 (100,00%)

0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 788,99 (100,00%) 788,99 (100,00%)

0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 1.638,01 (50,00%) 1.638,01 (50,00%) 3.276,01 (100,00%)

0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 24.241,80 (100,00%) 24.241,80 (100,00%)

48.340,41 (18,24%) 25.356,48 (9,57%) 29.024,31 (10,95%) 88.601,83 (33,43%) 73.735,78 (27,82%) 265.058,81 (100,00%)

48.340,41 (18,24%) 73.696,89 (27,80%) 102.721,20 (38,75%) 191.323,03 (72,18%) 265.058,81 (100,00%)

Pelotas, 10 de novembro de 2011.

Valmir Cunha Canhada Jr.
Engenheiro Civil CREA-RS 66.417
NPO - Núcleo de Projetos e Obras
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SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

Item _2_1

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

TOTAL ACUMULADO

ESQUADRIAS 
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IMPERMEABILIZAÇÃO ISOLAMENTO TÉRMICA E ACÚSTICA
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INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
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