MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
DIRETORIA DE ADMINISTRAGAO E PLANEJAMENTO
NUCLEO DE PROJETOS E OBRAS

REFORMA MECANICA
CAMPUS PELOTAS
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

INSTITUTO FEDERAL DIRETORIA DE ADMINISTRAGAO E PLANEJAMENTO
NUCLEO DE PROJETOS E OBRAS
ltem 1 2 3 4 5 Total
SERVICOS PRELIMINARES 17.263,79 (40,00%)| 6.90552 (16,00%)] 6.90552 (16,00%)| 6.042,33  (14,00%)| 6.042,33  (14,00%)| 43.159,47 (100,00%)
INFRA-ESTRUTURA / FUNDAGOES SIMPLES 0,00 (0,00%)]  1.708,07 (100,00%) 0,00  (0,00%) 0,00  (0,00%) 0,00 (0,00%)] 1.708,07 (100,00%)
SUPERESTRUTURA 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%)] 2.161,20 (26,00%)] 2.161,20 (26,00%)| 3.989,91 (48,00%)| 8.312,31 (100,00%)
ALVENARIAS / VEDACOES / DIVISORIAS 0,00 (0,00%) 0,00  (0,00%) 0,00  (0,00%) 951,83 (100,00%) 0,00  (0,00%) 951,83 (100,00%)
ESQUADRIAS 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%)] 8.13345 (18,00%)| 19.881,77 (44,00%)| 17.170,62 (38,00%)| 45.185,85 (100,00%)
COBERTURA 0,00 (0,00%) 0,00  (0,00%) 0,00  (0,00%) 0,00 (0,00%)] 1.652,28 (100,00%)|  1.652,28 (100,00%)
INSTALACOES ELETRICAS 0,00 (0,00%)] 19.291,13 (15,00%)| 25.721,50 (20,00%)| 32.151,88 (25,00%)| 51.443,00 (40,00%)| 128.607,50 (100,00%)
INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS 0,00 (0,00%) 509,41  (50,00%) 509,41  (50,00%) 0,00  (0,00%) 0,00 (0,00%)] 1.018,82 (100,00%)
INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO 0,00 (0,00%) 0,00  (0,00%) 0,00  (0,00%) 0,00 (0,00%)] 7.072,88 (100,00%)|  7.072,88 (100,00%)
REVESTIMENTOS 0,00 (0,00%)] 9.517,92 (10,00%)| 28.553,77 (30,00%)| 28.553,77 (30,00%)| 28.553,77 (30,00%)| 95.179,22 (100,00%)
PINTURA 0,00 (0,00%) 0,00  (0,00%) 0,00  (0,00%)| 23.081,73 (50,00%)| 23.081,73 (50,00%)| 46.163,45 (100,00%)
SERVICOS COMPLEMENTARES 0,00 (0,00%) 0,00  (0,00%) 0,00  (0,00%) 0,00 (0,00%)] 6.032,58 (100,00%)| 6.032,58 (100,00%)
EQUIPAMENTOS 0,00 (0,00%)] 12.206,88 (10,00%)| 36.620,63 (30,00%)| 36.620,63 (30,00%)| 36.620,63 (30,00%)| 122.068,77 (100,00%)
TOTAL PARCELA 17.263,79 (3.27%)| 50.138,92  (9,78%)| 108.605,48 (21,25%)| 149.44513 (29,74%)| 181.659,72 (35,96%)| 507.113,03 (100,00%)
TOTAL ACUMULADO 17.263,79 (3.27%)| 67.402,71  (13,05%)| 176.008,18 (34,30%)| 325.453,31 (64,04%)| 507.113,03 (100,00%)
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