DIRETORIA DE ADMINISTRAGAO E DE PLANEJAMENTO
DIRAP - PROJETOS E OBRAS

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAGAO, CIENCIA ETECNOLOGIA

MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E DE PLANEJAMENTO
DIRAP - PROJETOS E OBRAS

Obra: Reformas e Adaptacdes no Bloco BL-10 REFEITORIO

Endereco: Praca Vinte de Setembro, n°® 455

Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense

Cidade: Pelotas/RS

ITEM 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias TOTAL
VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

1. PROJETO R$ 6,89 100% R$ 6,89 100,00%
2. SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS R$ 1.323,06 100% R$ 1.323,06 100,00%
3. MOVIMENTO DE TERRA R$ 107,69 100% R$ 107,69 100,00%
4. INFRA-ESTRUTURA/FUNDACOES SIMPLES R$ 4.513,30 100% R$ 4.513,30 100,00%
6. SUPERESTRUTURA
7. ALVENARIAS/VEDACOES/DIVISORIAS R$ 2.158,74 100% R$ 2.158,74 100,00%
8. ESQUADRIAS R$ 51,67 100% R$ 51,67 100,00%
9. COBERTURA R$ 1.272,74 100% R$ 1.272,74 100,00%
10. INSTALACOES ELETRICAS R$ 814,45 50% R$ 814,45 50% R$ 1.628,90 100,00%
11. INSTALACOES LOGICA/TELEFONICA
12. INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
13. IMPERMEABILIZACAO, ISOLACAO TERMICA E ACUSTICA R$ 102,46 100% R$ 102,46 100,00%
14. INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO R$ 369,98 100% R$ 369,98 100,00%
15. REVESTIMENTOS R$ 9.342,94 100% R$ 9.342,94 100,00%
16. VIDROS
17. PINTURA R$ 913,66 100% R$ 913,66 100,00%
18. SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 108,49 100% R$ 108,49 100,00%
19. PAISAGISMO E URBANIZACAO
20. EQUIPAMENTOS
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZACAO
22. FORRO
23. AR CONDICIONADO
24. PISO R$ 2.140,84 50% R$ 2.140,84 50% R$ 4.281,68 100,00%

Total da Etapa R$ 12.433,28 47,49% | R$ 13.748,92 | 52,51% R$ 26.182,20 100,00%

Total Acumulado R$ 12.433,28 47,49% | R$ 26.182,20 [100,00%| R$ 26.182,20 |100,00%| R$ 26.182,20 | 100,00% [ R$ 26.182,20 |100,00%| R$ 26.182,20 | 100% R$ 26.182,20 100% R$ 26.182,20 100% R$ 26.182,20 100% R$ 26.182,20 100% R$ 26.182,20 100% R$ 26.182,20 100% R$ 26.182,20
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Pelotas/RS, Agosto de 2012.

Valmir Cunha Canhada Jr.
Engenheiro Civil CREA-RS 66.417
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