
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO

DIRAP - PROJETOS E OBRAS

MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO

DIRAP - PROJETOS E OBRAS

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

 1.   PROJETO R$ 177,34 100% R$ 177,34 100,00%

 2.   SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS R$ 10.783,08 100% R$ 10.783,08 100,00%

 3.   MOVIMENTO DE TERRA

 4.   INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES

 6.   SUPERESTRUTURA

 7.   ALVENARIAS/VEDAÇÕES/DIVISÓRIAS R$ 4.104,64 100% R$ 4.104,64 100,00%

 8.   ESQUADRIAS

 9.   COBERTURA

10.   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11.   INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFÔNICA

12.   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

13.   IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA

14.   INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

15.   REVESTIMENTOS

16.   VIDROS

17.   PINTURA R$ 23.143,04 100% R$ 23.143,04 100,00%

18.   SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 2.793,17 100% R$ 2.793,17 100,00%

19.   PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO

20.   EQUIPAMENTOS

21.  GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO

22.  FORRO

23.  AR CONDICIONADO

24.   PISO R$ 24.051,67 65% R$ 12.950,90 35% R$ 37.002,57 100,00%

Total  da Etapa R$ 38.939,39 49,92% R$ 39.064,45 50,08% R$ 78.003,84 100,00%

Total Acumulado R$ 38.939,39 49,92% R$ 78.003,84 100,00% R$ 78.003,84 100,00% R$ 78.003,84 100,00% R$ 78.003,84 100,00% R$ 78.003,84 100% R$ 78.003,84 100% R$ 78.003,84 100% R$ 78.003,84 100% R$ 78.003,84 100% R$ 78.003,84 100% R$ 78.003,84 100% R$ 78.003,84

300 dias 330 dias 360 dias240 dias

Endereço: Praça Vinte de Setembro, n° 455 

Cidade: Pelotas/RS

Obra:  Reformas e Adaptações no Bloco 04 - Telecomunicações

Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense

Praça Vinte de Setembro, n° 455 - CEP 96015-360 - Pelotas/RS - Tel.: (53) 2123.1103 / 2123.1150  

Valmir Cunha Canhada Jr.

Engenheiro Civil CREA-RS 66.417

270 dias

Inst. Fed. de Educ., Ciencia e Tecnol. Sul-rio-grandense

CNPJ/MF 10.729.992/0005-70 DIRAP - Projetos e Obras

Campus  Pelotas - IFSUL

 email: dirap-po@pelotas.ifsul.edu.br

Pelotas/RS, Agosto de 2013.

120 dias 150 dias 180 dias TOTAL
ITEM

30 dias 60 dias 90 dias 210 dias


