DIRETORIA DE ADMINISTRAGAO E DE PLANEJAMENTO
DIRAP - PROJETOS E OBRAS

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAGAO, CIENCIA ETECNOLOGIA

MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E DE PLANEJAMENTO
DIRAP - PROJETOS E OBRAS

Obra: Reformas e Adaptacdes no Bloco 4 - Telecentro

Endereco: Praca Vinte de Setembro, n° 455

Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense Cidade: Pelotas/RS
ITEM 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias TOTAL
VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

1. PROJETO R$ 11,61 R$ 11,61 100,00%
2. SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS
3. MOVIMENTO DE TERRA R$ 3.677,52 100% R$ 3.677,52 100,00%
4. INFRA-ESTRUTURA/FUNDACOES SIMPLES
6. SUPERESTRUTURA
7. ALVENARIAS/VEDACOES/DIVISORIAS R$ 4.239,54 100% R$ 4.239,54 100,00%
8. ESQUADRIAS R$ 6.964,05 100% R$ 6.964,05 100,00%
9. COBERTURA
10. INSTALACOES ELETRICAS R$ 4.424,79 100% R$ 4.424,79 100,00%
11. INSTALACOES LOGICA/TELEFONICA R$ 1.619,79 50% R$ 1.619,78 50% R$ 3.239,57 100,00%
12. INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
13. IMPERMEABILIZACAO, ISOLACAO TERMICA E ACUSTICA
14. INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO R$ 148,41 100% R$ 148,41 100,00%
15. REVESTIMENTOS
16. VIDROS
17. PINTURA R$ 3.633,24 100% R$ 3.633,24 100,00%
18. SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 182,89 100% R$ 182,89 100,00%
19. PAISAGISMO E URBANIZACAO
20. EQUIPAMENTOS
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZACAO
22. FORRO
23. AR CONDICIONADO
24. PISO R$ 4.128,25 100% R$ 4.128,25 100,00%

Total da Etapa R$ 14.881,11 | 4855% | R$ 7.761,49 25,32% R$ 6.044,58 | 19,72% | R$ 1.962,69 6,40% R$ 30.649,87 100,00%

Total Acumulado R$ 14.881,11 | 48,55% | R$ 22.642,60 | 73,88% | R$ 28.687,18 | 93,60% | R$ 30.649,87 | 100% R$ 30.649,87 100% R$ 30.649,87 100% R$ 30.649,87 100% R$ 30.649,87 100% R$ 30.649,87 100% R$ 30.649,87 100% R$ 30.649,87

Inst. Fed. de Educ., Ciencia e Tecnol. Sul-rio-grandense

CNPJ/MF 10.729.992/0005-70

Praca Vinte de Setembro, n° 455 - CEP 96015-360 - Pelotas/RS - Tel.: (53) 2123.1103 / 2123.1150
email: dirap-po@pelotas.ifsul.edu.br

Pelotas/RS, Agosto de 2013.

Valmir Cunha Canhada Jr.
Engenheiro Civil CREA-RS 66.417
DIRAP - Projetos e Obras
Campus Pelotas - IFSUL




