INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAGAO, CIENCIA ETECNOLOGIA

DIRETORIA DE ADMINISTRAGAO E DE PLANEJAMENTO
DIRAP - PROJETOS E OBRAS

MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E DE PLANEJAMENTO
DIRAP - PROJETOS E OBRAS

Obra: Reformas e Adaptac6es no Bloco Bl-1 - DEEFE, COPAT, Sagudo e Escada

Endereco: Praca Vinte de Setembro, n° 455

Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense Cidade: Pelotas/RS
ITEM 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias TOTAL
VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

1. PROJETO R$ 176,36 100% R$ 176,36 100,00%
2. SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS R$ 12.015,34 50,00% R$ 12.015,34 50% R$ 24.030,68 100,00%
3. MOVIMENTO DE TERRA R$ 74,30 100% R$ 74,30 100,00%
4. INFRA-ESTRUTURA/FUNDACOES SIMPLES R$ 206,72 100% R$ 206,72 100,00%
6. SUPERESTRUTURA
7. ALVENARIAS/VEDACOES/DIVISORIAS R$ 10.936,02 50% R$ 10.936,02 50% R$ 21.872,04 100,00%
8. ESQUADRIAS
9. COBERTURA R$ 10.291,34 50% R$ 10.291,34 50% R$ 20.582,67 100,00%
10. INSTALACOES ELETRICAS R$ 16.965,72 50% R$ 16.965,72 50% R$ 33.931,44 100,00%
11. INSTALACOES LOGICA/TELEFONICA R$ 2.744,49 50% R$ 2.744,49 50% R$ 5.488,98 100,00%
12. INSTALAGCOES HIDRAULICAS E SANITARIAS R$ 632,08 50% R$ 632,08 50% R$ 1.264,16 100,00%
13. IMPERMEABILIZACAO, ISOLACAO TERMICA E ACUSTICA
14. INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO R$ 1.040,69 100% R$ 1.040,69 100,00%
15. REVESTIMENTOS R$ 331,84 100% R$ 331,84 100,00%
16. VIDROS R$ 3.297,03 50% R$ 3.297,03 50% R$ 6.594,06 100,00%
17. PINTURA R$ 6.322,18 50% R$ 6.322,18 50% R$ 12.644,35 100,00%
18. SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 10.917,71 100% R$ 10.917,71 100,00%
19. PAISAGISMO E URBANIZACAO
20. EQUIPAMENTOS R$ 21.434,72 100% R$ 21.434,72 100,00%
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZACAO R$ 60.532,81 12,00% R$ 40.355,17 8,00% R$ 40.355,17 8,00% R$ 40.355,17 8,00% R$ 40.355,17 8,00% R$ 40.355,17 8,00% R$ 40.355,17 8,00% R$ 40.355,17 8,00% R$ 40.355,17 8,00% R$ 40.355,17 8,00% R$ 40.355,17 8,00% R$ 40.355,17 8,00% R$ 504.439,68 100,00%
22. FORRO R$ 10.570,63 100% R$ 10.570,63 100,00%
23. AR CONDICIONADO
24. PISO R$ 10.091,99 50% R$ 10.091,99 50% R$ 20.183,97 100,00%

Total da Etapa R$ 72.548,15 10,43% R$ 52.444,81 7,54% R$ 50.653,88 7,28% R$ 61.383,18 8,82% R$ 51.291,19 7,37% R$ 57.320,89 8,24% R$ 57.320,89 8,24% R$ 40.687,01 5,85% R$ 57.247,98 8,23% 8507700% 12,23% R$ 57.320,11 8,24% R$ 52.489,93 7,54% R$ 695.785,00 100,00%

Total Acumulado R$ 72.548,15 10,43% R$ 124.992,96 | 17,96% R$ 175.646,84 25,24% | R$ 237.030,01 | 34,07% | R$288.321,20 | 41,44% R$ 345.642,09 50% R$ 402.962,98 58% R$ 443.649,99 64% R$ 500.897,97 72% R$ 585.974,97 84% R$ 643.295,07 92% R$ 695.785,00 100% R$ 695.785,00

Inst. Fed. de Educ., Ciencia e Tecnol. Sul-rio-grandense
CNPJ/MF 10.729.992/0005-70
Praca Vinte de Setembro, n° 455 - CEP 96015-360 - Pelotas/RS - Tel.: (53) 2123.1103 / 2123.1150
email: dirap-po@pelotas.ifsul.edu.br

Pelotas/RS, Agosto de 2013.

Valmir Cunha Canhada Jr.

Engenheiro Civil CREA-RS 66.417
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Campus Pelotas - IFSUL



