
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO

DIRAP - PROJETOS E OBRAS

MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO

DIRAP - PROJETOS E OBRAS

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

 1.   PROJETO R$ 11,61 R$ 11,61 100,00%

 2.   SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS

 3.   MOVIMENTO DE TERRA R$ 3.677,52 100% R$ 3.677,52 100,00%

 4.   INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES

 6.   SUPERESTRUTURA

 7.   ALVENARIAS/VEDAÇÕES/DIVISÓRIAS R$ 4.239,54 100% R$ 4.239,54 100,00%

 8.   ESQUADRIAS R$ 6.964,05 100% R$ 6.964,05 100,00%

 9.   COBERTURA

10.   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 4.424,79 100% R$ 4.424,79 100,00%

11.   INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFÔNICA R$ 1.619,79 50% R$ 1.619,78 50% R$ 3.239,57 100,00%

12.   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

13.   IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA

14.   INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO R$ 148,41 100% R$ 148,41 100,00%

15.   REVESTIMENTOS

16.   VIDROS

17.   PINTURA R$ 3.633,24 100% R$ 3.633,24 100,00%

18.   SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 182,89 100% R$ 182,89 100,00%

19.   PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO

20.   EQUIPAMENTOS

21.  GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO

22.  FORRO

23.  AR CONDICIONADO

24.   PISO R$ 4.128,25 100% R$ 4.128,25 100,00%

Total  da Etapa R$ 14.881,11 48,55% R$ 7.761,49 25,32% R$ 6.044,58 19,72% R$ 1.962,69 6,40% R$ 30.649,87 100,00%

Total Acumulado R$ 14.881,11 48,55% R$ 22.642,60 73,88% R$ 28.687,18 93,60% R$ 30.649,87 100% R$ 30.649,87 100% R$ 30.649,87 100% R$ 30.649,87 100% R$ 30.649,87 100% R$ 30.649,87 100% R$ 30.649,87 100% R$ 30.649,87

Pelotas/RS, Agosto de 2013.

120 dias 150 dias 180 dias TOTAL
ITEM

30 dias 60 dias 90 dias 210 dias

Inst. Fed. de Educ., Ciencia e Tecnol. Sul-rio-grandense

CNPJ/MF 10.729.992/0005-70 DIRAP - Projetos e Obras

Campus  Pelotas - IFSUL

 email: dirap-po@pelotas.ifsul.edu.br

Obra:  Reformas e Adaptações no Bloco 4 - Telecentro

Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense

Praça Vinte de Setembro, n° 455 - CEP 96015-360 - Pelotas/RS - Tel.: (53) 2123.1103 / 2123.1150  

Valmir Cunha Canhada Jr.

Engenheiro Civil CREA-RS 66.417

270 dias 300 dias 330 dias 360 dias240 dias

Endereço: Praça Vinte de Setembro, n° 455 

Cidade: Pelotas/RS


