INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAGAO, CIENCIA ETECNOLOGIA

DIRETORIA DE ADMINISTRAGAO E DE PLANEJAMENTO
DIRAP - PROJETOS E OBRAS

MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E DE PLANEJAMENTO
DIRAP - PROJETOS E OBRAS

Obra: Reformas e Adaptacdes no Bloco O - 16 - ACESSO A EDUCACAO FiSICA

Endereco: Praca Vinte de Setembro, n° 455

Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense Cidade: Pelotas/RS
ITEM 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias TOTAL
VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

1. PROJETO R$ 127,60 100% R$ 127,60
2. SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS R$ 21.118,43 100% R$ 21.118,43 100,00%
3. MOVIMENTO DE TERRA
4. INFRA-ESTRUTURA/FUNDACOES SIMPLES
6. SUPERESTRUTURA
7. ALVENARIAS/VEDACOES/DIVISORIAS
8. ESQUADRIAS R$ 21.394,36 100% R$ 21.394,36 100,00%
9. COBERTURA R$ 61.941,58 50% R$ 61.941,58 50% R$ 123.883,15 100,00%
10. INSTALACOES ELETRICAS R$ 7.068,29 100% R$ 7.068,29 100,00%
11. INSTALACOES LOGICA/TELEFONICA
12. INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
13. IMPERMEABILIZACAO, ISOLACAO TERMICA E ACUSTICA
14. INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO R$ 357,07 100% R$ 357,07 100,00%
15. REVESTIMENTOS R$ 31.566,62 50% R$ 31.566,62 50% R$ 63.133,23 100,00%
16. VIDROS R$ 1.990,06 100% R$ 1.990,06 100,00%
17. PINTURA
18. SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 2.009,70 100% R$ 2.009,70 100,00%
19. PAISAGISMO E URBANIZACAO R$ 11.919,04 50% R$ 11.919,04 50% R$ 23.838,08 100,00%
20. EQUIPAMENTOS
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZACAO
22. FORRO
23. AR CONDICIONADO
24. PISO R$ 510,34 100% R$ 510,34 100,00%

Total da Etapa R$ 52.685,05 | 19,85% | R$ 52.960,98 | 19,95% R$ 9.925,76 3,74% R$ 73.860,62 | 27,83% R$ 75.997,92 28,63% R$ 265.430,31 100,00%

Total Acumulado R$ 52.685,05 | 19,85% |R$ 105.646,02| 39,80% | R$ 105.646,02 | 39,80% | R$ 105.646,02 | 39,80% | R$ 105.646,02 | 39,80% | R$ 115.571,78 | 44% | R$189.432,40 | 71% R$ 189.432,40 71% R$ 189.432,40 71% R$ 189.432,40 71% R$ 189.432,40 71% R$ 265.430,31 100% R$ 265.430,31

Inst. Fed. de Educ., Ciencia e Tecnol. Sul-rio-grandense
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email: dirap-po@pelotas.ifsul.edu.br

Pelotas/RS, Agosto de 2013.

Valmir Cunha Canhada Jr.
Engenheiro Civil CREA-RS 66.417
DIRAP - Projetos e Obras
Campus Pelotas - IFSUL




