DIRETORIA DE ADMINISTRAGAO E DE PLANEJAMENTO
DIRAP - PROJETOS E OBRAS

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAGAO, CIENCIA ETECNOLOGIA

MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E DE PLANEJAMENTO
DIRAP - PROJETOS E OBRAS

Obra: Reformas e Adaptacfes nos Blocos BL 20 PARTE 2 - 3 PAV

Endereco: Praca Vinte de Setembro, n° 455

Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense Cidade: Pelotas/RS
ITEM 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias TOTAL
VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

1. PROJETO R$ 56,72 100% R$ 56,72 100,00%
2. SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS R$ 2.391,28 100% R$ 2.391,28 100,00%
3. MOVIMENTO DE TERRA
4. INFRA-ESTRUTURA/FUNDACOES SIMPLES
6. SUPERESTRUTURA
7. ALVENARIAS/VEDACOES/DIVISORIAS R$ 28.174,52 100% R$ 28.174,52 100,00%
8. ESQUADRIAS R$ 11.789,11 100% R$ 11.789,11 100,00%
9. COBERTURA
10. INSTALACOES ELETRICAS
11. INSTALACOES LOGICA/TELEFONICA
12. INSTALAGCOES HIDRAULICAS E SANITARIAS R$ 16.393,28 75% R$ 5.464,42 25% R$ 21.857,70 100,00%
13. IMPERMEABILIZACAO, ISOLACAO TERMICA E ACUSTICA
14. INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO
15. REVESTIMENTOS R$ 14.519,73 100% R$ 14.519,73 100,00%
16. VIDROS
17. PINTURA R$ 10.851,96 100% R$ 10.851,96 100,00%
18. SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 893,34 100% R$ 893,34 100,00%
19. PAISAGISMO E URBANIZACAO 100,00%
20. EQUIPAMENTOS R$ 3.659,46 100% R$ 3.659,46 100,00%
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZACAO
22. FORRO R$ 4.968,75 100% R$ 4.968,75 100,00%
23. AR CONDICIONADO
24. PISO

Total da Etapa R$ 30.565,80 30,82% R$ 28.182,39 28,42% R$ 29.505,70 29,75% R$ 10.908,68 11,00% R$ 99.162,57 100,00%

Total Acumulado R$ 30.565,80 30,82% R$ 58.748,19 59,24% R$ 88.253,89 89,00% R$ 99.162,57 100% R$ 99.162,57 100% R$ 99.162,57 100% R$ 99.162,57 100% R$ 99.162,57 100% R$ 99.162,57 100% R$ 99.162,57 100% R$ 99.162,57

Inst. Fed. de Educ., Ciencia e Tecnol. Sul-rio-grandense

CNPJ/MF 10.729.992/0005-70

Praca Vinte de Setembro, n°® 455 - CEP 96015-360 - Pelotas/RS - Tel.: (53) 2123.1103 / 2123.1150
email: dirap-po@pelotas.ifsul.edu.br

Pelotas/RS, Agosto de 2013.

Valmir Cunha Canhada Jr.
Engenheiro Civil CREA-RS 66.417

DIRAP - Projetos e Obras
Campus Pelotas - IFSUL



