
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO

DIRAP - PROJETOS E OBRAS

MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO

DIRAP - PROJETOS E OBRAS

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

 1.   PROJETO R$ 6,89 100% R$ 6,89 100,00%

 2.   SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS R$ 1.323,06 100% R$ 1.323,06 100,00%

 3.   MOVIMENTO DE TERRA R$ 107,69 100% R$ 107,69 100,00%

 4.   INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES R$ 4.513,30 100% R$ 4.513,30 100,00%

 6.   SUPERESTRUTURA

 7.   ALVENARIAS/VEDAÇÕES/DIVISÓRIAS R$ 2.158,74 100% R$ 2.158,74 100,00%

 8.   ESQUADRIAS R$ 51,67 100% R$ 51,67 100,00%

 9.   COBERTURA R$ 1.272,74 100% R$ 1.272,74 100,00%

10.   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 814,45 50% R$ 814,45 50% R$ 1.628,90 100,00%

11.   INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFÔNICA

12.   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

13.   IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA R$ 102,46 100% R$ 102,46 100,00%

14.   INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO R$ 369,98 100% R$ 369,98 100,00%

15.   REVESTIMENTOS R$ 9.342,94 100% R$ 9.342,94 100,00%

16.   VIDROS

17.   PINTURA R$ 913,66 100% R$ 913,66 100,00%

18.   SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 108,49 100% R$ 108,49 100,00%

19.   PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO

20.   EQUIPAMENTOS

21.  GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO

22.  FORRO

23.  AR CONDICIONADO

24.   PISO R$ 2.140,84 50% R$ 2.140,84 50% R$ 4.281,68 100,00%

Total  da Etapa R$ 12.433,28 47,49% R$ 13.748,92 52,51% R$ 26.182,20 100,00%

Total Acumulado R$ 12.433,28 47,49% R$ 26.182,20 100,00% R$ 26.182,20 100,00% R$ 26.182,20 100,00% R$ 26.182,20 100,00% R$ 26.182,20 100% R$ 26.182,20 100% R$ 26.182,20 100% R$ 26.182,20 100% R$ 26.182,20 100% R$ 26.182,20 100% R$ 26.182,20 100% R$ 26.182,20

300 dias 330 dias 360 dias240 dias

Endereço: Praça Vinte de Setembro, n° 455 

Cidade: Pelotas/RS

Obra:  Reformas e Adaptações no Bloco BL-10 REFEITÓRIO

Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense

Praça Vinte de Setembro, n° 455 - CEP 96015-360 - Pelotas/RS - Tel.: (53) 2123.1103 / 2123.1150  

Valmir Cunha Canhada Jr.

Engenheiro Civil CREA-RS 66.417

270 dias

Inst. Fed. de Educ., Ciencia e Tecnol. Sul-rio-grandense

CNPJ/MF 10.729.992/0005-70 DIRAP - Projetos e Obras

Campus  Pelotas - IFSUL

 email: dirap-po@pelotas.ifsul.edu.br

Pelotas/RS, Agosto de 2012.

120 dias 150 dias 180 dias TOTAL
ITEM

30 dias 60 dias 90 dias 210 dias


