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EDUCAGAO, CIENCIA ETECNOLOGIA

DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E DE PLANEJAMENTO
DIRAP - PROJETOS E OBRAS

MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
DIRETORIA DE ADMINISTRAGAO E DE PLANEJAMENTO
DIRAP - PROJETOS E OBRAS

Obra: Reformas e Adaptagdes nos Blocos BL-01 - BL-02 - BL-04 - BL-07 - BL-10 - BL-18 - BL-20 - O-16

Endereco: Pracga Vinte de Setembro, n° 455

Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense

Cidade: Pelotas/RS

ITEM 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias TOTAL
VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

1. PROJETO R$ 294,56 36,83% R$ 79,61 9,95% R$ 68,33 8,54% R$ 34,40 4,30% R$ 322,91 40,37% R$ 799,81 100,00%
2. SERVIGOS PRELIMINARES / TECNICOS R$ 59.932,64 71,75% R$ 15.443,91 18,49% R$ 2.391,28 2,86% R$ 4.904,23 5,87% R$ 861,51 1,03% R$ 83.533,57 100,00%
3. MOVIMENTO DE TERRA R$ 163,53 4,18% R$ 74,30 1,90% R$ 3.677,52 93,93% R$ 3.915,35 100,00%
4. INFRA-ESTRUTURA/FUNDAGOES SIMPLES R$ 7.914,95 97,45% R$ 206,72 2,55% R$ 8.121,67 100,00%
6. SUPERESTRUTURA R$ 1.044,95 24,15% R$ 3.281,45 75,85% R$ 4.326,40 100,00%
7. ALVENARIAS/VEDAGOES/DIVISORIAS R$ 11.883,22 15,15% R$ 32.414,06 41,31% R$ 10.936,02 13,94% R$ 10.936,02 13,94% R$ 5.835,34 7,44% R$ 6.455,66 8,23% R$ 78.460,32 100,00%
8. ESQUADRIAS R$ 46.527,67 52,57% R$ 25.058,19 28,31% R$ 11.789,11 13,32% R$ 5.134,73 5,80% R$ 88.509,70 100,00%
9. COBERTURA R$ 1.272,74 0,86% R$ 3.051,92 2,05% R$ 61.941,58 41,63% R$ 10.291,34 6,92% R$ 10.291,34 6,92% R$ 61.941,58 41,63% R$ 148.790,49 100,00%
10. INSTALAGOES ELETRICAS R$ 814,45 1,24% R$ 8.518,27 12,92% R$ 4.424,79 6,71% R$ 24.034,01 36,45% R$ 16.965,72 25,73% R$ 7.955,98 12,06% R$ 3.231,39 4,90% R$ 65.944,61 100,00%
11. INSTALAGOES LOGICA/TELEFONICA R$ 1.619,79 12,67% R$ 1.619,78 12,67% R$ 6.796,00 53,18% R$ 2.744,49 21,47% R$ 12.780,06 100,00%
12. INSTALAGOES HIDRAULICAS E SANITARIAS R$ 2.765,69 10,68% R$ 16.393,28 63,32% R$ 5.464,42 21,11% R$ 632,08 2,44% R$ 632,08 2,44% R$ 25.887,55 100,00%
13. IMPERMEABILIZAGAO, ISOLACAO TERMICA E ACUSTICA R$ 152,32 100,00% R$ 152,32 100,00%
14. INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO R$ 769,53 26,17% R$ 505,48 17,19% R$ 445,79 15,16% R$ 1.219,23 41,47% R$ 2.940,03 100,00%
15. REVESTIMENTOS R$ 35.370,10 34,95% R$ 40.909,56 40,43% R$ 14.519,73 14,35% R$ 331,84 0,33% R$ 1.234,33 1,22% R$ 8.832,01 8,73% R$ 101.197,57 100,00%
16. VIDROS R$ 429,24 3,48% R$ 1.990,06 16,13% R$ 3.412,01 27,65% R$ 3.297,03 26,72% R$ 3.209,62 26,01% R$ 12.337,96 100,00%
17. PINTURA R$ 4.416,82 6,67% R$ 24.056,70 36,31% R$ 3.633,24 5,48% R$ 10.851,96 16,38% R$ 6.322,17 9,54% R$ 12.900,48 19,47% R$ 4.065,07 6,14% R$ 66.246,44 100,00%
18. SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 4.639,39 18,82% R$ 1.253,83 5,09% R$ 893,34 3,62% R$ 182,89 0,74% R$ 4.461,67 18,09% R$ 13.225,84 53,64% R$ 24.656,96 100,00%
19. PAISAGISMO E URBANIZACAO R$ 5.569,02 18,94% R$ 11.919,04 40,53% R$ 11.919,04 40,53% R$ 29.407,10 100,00%
20. EQUIPAMENTOS R$ 4.374,19 6,65% R$ 7.136,85 10,84% R$ 3.659,46 5,56% R$ 21.434,70 32,57% R$ 14.604,66 22,19% R$ 14.604,67 22,19% R$ 65.814,53 100,00%
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAGAO R$ 60.532,81 12,00% R$ 40.355,17 8,00% R$ 40.355,17 8,00% R$ 40.355,17 8,00% R$ 40.355,17 8,00% R$ 40.355,17 8,00% R$ 40.355,17 8,00% R$ 40.355,17 8,00% R$ 40.355,17 8,00% R$ 40.355,17 8,00% R$ 40.355,17 8,00% R$ 40.355,17 8,00% R$ 504.439,68 100,00%
22. FORRO R$ 185,65 1,03% R$ 4.968,75 27,63% R$ 10.570,63 58,77% R$ 2.261,25 12,57% R$ 17.986,28 100,00%
23. AR CONDICIONADO
24. PISO R$ 31.095,68 37,93% R$ 15.091,74 18,41% R$ 12.690,29 15,48% R$ 14.220,24 17,34% R$ 510,34 0,62% R$ 3.998,86 4,88% R$ 4.383,30 5,35% R$ 81.990,44 100,00%

Total da Etapa R$ 218.968,40 15,33% R$ 215.633,52 | 15,10% | R$ 118.312,32 8,28% R$ 97.327,06 6,81% R$ 86.841,47 6,08% R$ 80.118,02 5,61% R$ 131.181,51 9,18% R$ 40.687,01 2,85% R$ 75.943,52 5,32% 10263662% 7,19% | R$103.081,72 | 7,22% R$ 157.507,68 11,03% R$ 1.428.238,84 100,00%

Total Acumulado R$ 218.968,40 15,33% R$ 434.601,92 | 30,43% R$ 552.914,24 38,71% | R$650.241,29 | 4553% | R$ 737.082,76 | 51,61% R$ 817.200,78 57% R$ 948.382,29 66% R$ 989.069,30 69% R$ 1.065.012,82 75% | R$1.167.649,44 | 82% R$ 1.270.731,16 | 89% R$ 1.428.238,84 100% R$ 1.428.238,84
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