
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO

DIRAP - PROJETOS E OBRAS

MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO

DIRAP - PROJETOS E OBRAS

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

 1.   PROJETO R$ 127,60 100% R$ 127,60

 2.   SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS R$ 21.118,43 100% R$ 21.118,43 100,00%

 3.   MOVIMENTO DE TERRA

 4.   INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES

 6.   SUPERESTRUTURA

 7.   ALVENARIAS/VEDAÇÕES/DIVISÓRIAS

 8.   ESQUADRIAS R$ 21.394,36 100% R$ 21.394,36 100,00%

 9.   COBERTURA R$ 61.941,58 50% R$ 61.941,58 50% R$ 123.883,15 100,00%

10.   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 7.068,29 100% R$ 7.068,29 100,00%

11.   INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFÔNICA

12.   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

13.   IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA

14.   INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO R$ 357,07 100% R$ 357,07 100,00%

15.   REVESTIMENTOS R$ 31.566,62 50% R$ 31.566,62 50% R$ 63.133,23 100,00%

16.   VIDROS R$ 1.990,06 100% R$ 1.990,06 100,00%

17.   PINTURA

18.   SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 2.009,70 100% R$ 2.009,70 100,00%

19.   PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO R$ 11.919,04 50% R$ 11.919,04 50% R$ 23.838,08 100,00%

20.   EQUIPAMENTOS

21.  GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO

22.  FORRO

23.  AR CONDICIONADO

24.   PISO R$ 510,34 100% R$ 510,34 100,00%

Total  da Etapa R$ 52.685,05 19,85% R$ 52.960,98 19,95% R$ 9.925,76 3,74% R$ 73.860,62 27,83% R$ 75.997,92 28,63% R$ 265.430,31 100,00%

Total Acumulado R$ 52.685,05 19,85% R$ 105.646,02 39,80% R$ 105.646,02 39,80% R$ 105.646,02 39,80% R$ 105.646,02 39,80% R$ 115.571,78 44% R$ 189.432,40 71% R$ 189.432,40 71% R$ 189.432,40 71% R$ 189.432,40 71% R$ 189.432,40 71% R$ 265.430,31 100% R$ 265.430,31

300 dias 330 dias 360 dias240 dias

Endereço: Praça Vinte de Setembro, n° 455 

Cidade: Pelotas/RS

Obra:  Reformas e Adaptações no Bloco O - 16 - ACESSO À EDUCAÇÃO FÍSICA

Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense

Praça Vinte de Setembro, n° 455 - CEP 96015-360 - Pelotas/RS - Tel.: (53) 2123.1103 / 2123.1150  

Valmir Cunha Canhada Jr.

Engenheiro Civil CREA-RS 66.417

270 dias

Inst. Fed. de Educ., Ciencia e Tecnol. Sul-rio-grandense

CNPJ/MF 10.729.992/0005-70 DIRAP - Projetos e Obras

Campus  Pelotas - IFSUL

 email: dirap-po@pelotas.ifsul.edu.br

Pelotas/RS, Agosto de 2013.

120 dias 150 dias 180 dias TOTAL
ITEM

30 dias 60 dias 90 dias 210 dias


