
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO

DIRAP - PROJETOS E OBRAS

MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO

DIRAP - PROJETOS E OBRAS

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

 1.   PROJETO R$ 79,61 100% R$ 79,61 100,00%

 2.   SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS R$ 10.048,72 100% R$ 10.048,72 100,00%

 3.   MOVIMENTO DE TERRA R$ 55,84 100% R$ 55,84 100,00%

 4.   INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES R$ 3.401,65 100% R$ 3.401,65 100,00%

 6.   SUPERESTRUTURA R$ 1.044,95 100% R$ 1.044,95 100,00%

 7.   ALVENARIAS/VEDAÇÕES/DIVISÓRIAS R$ 5.619,84 100% R$ 5.619,84 100,00%

 8.   ESQUADRIAS R$ 18.094,14 50% R$ 18.094,14 50% R$ 36.188,28 100,00%

 9.   COBERTURA R$ 3.051,92 100% R$ 3.051,92 100,00%

10.   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 4.395,39 100% R$ 4.395,39 100,00%

11.   INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFÔNICA

12.   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS R$ 2.765,69 100% R$ 2.765,69 100,00%

13.   IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA R$ 49,86 100% R$ 49,86 100,00%

14.   INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO R$ 399,55 100% R$ 399,55 100,00%

15.   REVESTIMENTOS R$ 3.213,62 100% R$ 3.213,62 100,00%

16.   VIDROS R$ 429,24 100% R$ 429,24 100,00%

17.   PINTURA R$ 4.416,82 100% R$ 4.416,82 100,00%

18.   SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 1.253,83 100% R$ 1.253,83 100,00%

19.   PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO R$ 5.569,02 100% R$ 5.569,02 100,00%

20.   EQUIPAMENTOS

21.  GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO

22.  FORRO R$ 185,65 100% R$ 185,65 100,00%

23.  AR CONDICIONADO

24.   PISO R$ 2.598,30 100% R$ 2.598,30 100,00%

Total  da Etapa R$ 27.851,30 32,86% R$ 34.704,95 40,94% R$ 22.211,53 26,20% R$ 84.767,78 100,00%

Total Acumulado R$ 27.851,30 32,86% R$ 62.556,25 73,80% R$ 84.767,78 100,00% R$ 84.767,78 100,00% R$ 84.767,78 100,00% R$ 84.767,78 100% R$ 84.767,78 100% R$ 84.767,78 100% R$ 84.767,78 100% R$ 84.767,78 100% R$ 84.767,78 100% R$ 84.767,78 100% R$ 84.767,78

300 dias 330 dias 360 dias240 dias

Endereço: Praça Vinte de Setembro, n° 455 

Cidade: Pelotas/RS

Obra:  Reformas e Adaptações no Bloco BL 07 - EDIFICAÇÕES

Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense

Praça Vinte de Setembro, n° 455 - CEP 96015-360 - Pelotas/RS - Tel.: (53) 2123.1103 / 2123.1150  

Valmir Cunha Canhada Jr.

Engenheiro Civil CREA-RS 66.417

270 dias

Inst. Fed. de Educ., Ciencia e Tecnol. Sul-rio-grandense

CNPJ/MF 10.729.992/0005-70 DIRAP - Projetos e Obras

Campus  Pelotas - IFSUL

 email: dirap-po@pelotas.ifsul.edu.br

Pelotas/RS, Agosto de 2013.

120 dias 150 dias 180 dias TOTAL
ITEM

30 dias 60 dias 90 dias 210 dias


