INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAGAO, CIENCIA ETECNOLOGIA

DIRETORIA DE ADMINISTRAGAO E DE PLANEJAMENTO
DIRAP - PROJETOS E OBRAS

MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E DE PLANEJAMENTO
DIRAP - PROJETOS E OBRAS

Obra: Reformas e Adaptacdes no Bloco BL 07 - EDIFICACOES

Endereco: Praca Vinte de Setembro, n° 455

Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense

Cidade: Pelotas/RS

ITEM 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias TOTAL
VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

1. PROJETO R$ 79,61 100% R$ 79,61 100,00%
2. SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS R$ 10.048,72 100% R$ 10.048,72 100,00%
3. MOVIMENTO DE TERRA R$ 55,84 100% R$ 55,84 100,00%
4. INFRA-ESTRUTURA/FUNDACOES SIMPLES R$ 3.401,65 100% R$ 3.401,65 100,00%
6. SUPERESTRUTURA R$ 1.044,95 100% R$ 1.044,95 100,00%
7. ALVENARIAS/VEDACOES/DIVISORIAS R$ 5.619,84 100% R$ 5.619,84 100,00%
8. ESQUADRIAS R$ 18.094,14 50% R$ 18.094,14 50% R$ 36.188,28 100,00%
9. COBERTURA R$ 3.051,92 100% R$ 3.051,92 100,00%
10. INSTALACOES ELETRICAS R$ 4.395,39 100% R$ 4.395,39 100,00%
11. INSTALACOES LOGICA/TELEFONICA
12. INSTALAGCOES HIDRAULICAS E SANITARIAS R$ 2.765,69 100% R$ 2.765,69 100,00%
13. IMPERMEABILIZACAO, ISOLACAO TERMICA E ACUSTICA R$ 49,86 100% R$ 49,86 100,00%
14. INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO R$ 399,55 100% R$ 399,55 100,00%
15. REVESTIMENTOS R$ 3.213,62 100% R$ 3.213,62 100,00%
16. VIDROS R$ 429,24 100% R$ 429,24 100,00%
17. PINTURA R$ 4.416,82 100% R$ 4.416,82 100,00%
18. SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 1.253,83 100% R$ 1.253,83 100,00%
19. PAISAGISMO E URBANIZACAO R$ 5.569,02 100% R$ 5.569,02 100,00%
20. EQUIPAMENTOS
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZACAO
22. FORRO R$ 185,65 100% R$ 185,65 100,00%
23. AR CONDICIONADO
24. PISO R$ 2.598,30 100% R$ 2.598,30 100,00%

Total da Etapa R$ 27.851,30 | 32,86% | R$ 34.704,95 | 40,94% | R$ 22.211,53 | 26,20% R$ 84.767,78 100,00%

Total Acumulado R$ 27.851,30 | 32,86% | R$ 62.556,25 | 73,80% | R$ 84.767,78 |100,0006| R$ 84.767,78 | 100,00% | R$ 84.767,78 |100,00%| R$ 84.767,78 100% R$ 84.767,78 100% R$ 84.767,78 100% R$ 84.767,78 100% R$ 84.767,78 100% R$ 84.767,78 100% R$ 84.767,78 100% R$ 84.767,78
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