
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO

DIRAP - PROJETOS E OBRAS

MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO

DIRAP - PROJETOS E OBRAS

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

 1.   PROJETO R$ 18,95 100% R$ 18,95 100,00%

 2.   SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS R$ 861,51 100% R$ 861,51 100,00%

 3.   MOVIMENTO DE TERRA

 4.   INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES

 6.   SUPERESTRUTURA R$ 3.281,45 100% R$ 3.281,45 100,00%

 7.   ALVENARIAS/VEDAÇÕES/DIVISÓRIAS R$ 6.455,66 100% R$ 6.455,66 100,00%

 8.   ESQUADRIAS

 9.   COBERTURA

10.   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 3.231,39 100% R$ 3.231,39 100,00%

11.   INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFÔNICA

12.   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

13.   IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA

14.   INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO R$ 178,54 100% R$ 178,54 100,00%

15.   REVESTIMENTOS R$ 8.832,01 100% R$ 8.832,01 100,00%

16.   VIDROS R$ 3.209,62 100% R$ 3.209,62 100,00%

17.   PINTURA R$ 4.065,07 100% R$ 4.065,07 100,00%

18.   SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 298,43 100% R$ 298,43 100,00%

19.   PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO

20.   EQUIPAMENTOS R$ 14.604,66 50% R$ 14.604,67 50% R$ 29.209,33 100,00%

21.  GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO

22.  FORRO R$ 2.261,25 100% R$ 2.261,25 100,00%

23.  AR CONDICIONADO

24.   PISO R$ 4.383,30 100% R$ 4.383,30 100,00%

Total  da Etapa R$ 37.266,68 56,22% R$ 29.019,83 43,78% R$ 66.286,51 100,00%

Total Acumulado R$ 37.266,68 56% R$ 66.286,51 100% R$ 66.286,51

Pelotas/RS, Agosto de 2013.

120 dias 150 dias 180 dias TOTAL
ITEM

30 dias 60 dias 90 dias 210 dias

Inst. Fed. de Educ., Ciencia e Tecnol. Sul-rio-grandense

CNPJ/MF 10.729.992/0005-70 DIRAP - Projetos e Obras

Campus  Pelotas - IFSUL

 email: dirap-po@pelotas.ifsul.edu.br

Obra:  Reformas e Adaptações nos Blocos 20 - PARTE 1 - COPAT

Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense

Praça Vinte de Setembro, n° 455 - CEP 96015-360 - Pelotas/RS - Tel.: (53) 2123.1103 / 2123.1150  

Valmir Cunha Canhada Jr.

Engenheiro Civil CREA-RS 66.417

270 dias 300 dias 330 dias 360 dias240 dias

Endereço: Praça Vinte de Setembro, n° 455 

Cidade: Pelotas/RS


