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VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

 1.   PROJETO R$ 176,36 100% R$ 176,36 100,00%

 2.   SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS R$ 12.015,34 50,00% R$ 12.015,34 50% R$ 24.030,68 100,00%

 3.   MOVIMENTO DE TERRA R$ 74,30 100% R$ 74,30 100,00%

 4.   INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES R$ 206,72 100% R$ 206,72 100,00%

 6.   SUPERESTRUTURA

 7.   ALVENARIAS/VEDAÇÕES/DIVISÓRIAS R$ 10.936,02 50% R$ 10.936,02 50% R$ 21.872,04 100,00%

 8.   ESQUADRIAS

 9.   COBERTURA R$ 10.291,34 50% R$ 10.291,34 50% R$ 20.582,67 100,00%

10.   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 16.965,72 50% R$ 16.965,72 50% R$ 33.931,44 100,00%

11.   INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFÔNICA R$ 2.744,49 50% R$ 2.744,49 50% R$ 5.488,98 100,00%

12.   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS R$ 632,08 50% R$ 632,08 50% R$ 1.264,16 100,00%

13.   IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA

14.   INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO R$ 1.040,69 100% R$ 1.040,69 100,00%

15.   REVESTIMENTOS R$ 331,84 100% R$ 331,84 100,00%

16.   VIDROS R$ 3.297,03 50% R$ 3.297,03 50% R$ 6.594,06 100,00%

17.   PINTURA R$ 6.322,18 50% R$ 6.322,18 50% R$ 12.644,35 100,00%

18.   SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 10.917,71 100% R$ 10.917,71 100,00%

19.   PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO

20.   EQUIPAMENTOS R$ 21.434,72 100% R$ 21.434,72 100,00%

21.  GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO R$ 60.532,81 12,00% R$ 40.355,17 8,00% R$ 40.355,17 8,00% R$ 40.355,17 8,00% R$ 40.355,17 8,00% R$ 40.355,17 8,00% R$ 40.355,17 8,00% R$ 40.355,17 8,00% R$ 40.355,17 8,00% R$ 40.355,17 8,00% R$ 40.355,17 8,00% R$ 40.355,17 8,00% R$ 504.439,68 100,00%

22.  FORRO R$ 10.570,63 100% R$ 10.570,63 100,00%

23.  AR CONDICIONADO

24.   PISO R$ 10.091,99 50% R$ 10.091,99 50% R$ 20.183,97 100,00%

Total  da Etapa R$ 72.548,15 10,43% R$ 52.444,81 7,54% R$ 50.653,88 7,28% R$ 61.383,18 8,82% R$ 51.291,19 7,37% R$ 57.320,89 8,24% R$ 57.320,89 8,24% R$ 40.687,01 5,85% R$ 57.247,98 8,23% 8507700% 12,23% R$ 57.320,11 8,24% R$ 52.489,93 7,54% R$ 695.785,00 100,00%

Total Acumulado R$ 72.548,15 10,43% R$ 124.992,96 17,96% R$ 175.646,84 25,24% R$ 237.030,01 34,07% R$ 288.321,20 41,44% R$ 345.642,09 50% R$ 402.962,98 58% R$ 443.649,99 64% R$ 500.897,97 72% R$ 585.974,97 84% R$ 643.295,07 92% R$ 695.785,00 100% R$ 695.785,00

300 dias 330 dias 360 dias240 dias

Endereço: Praça Vinte de Setembro, n° 455 

Cidade: Pelotas/RS

Obra:  Reformas e Adaptações no Bloco Bl-1 - DEEFE, COPAT, Saguão e Escada

Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense

Praça Vinte de Setembro, n° 455 - CEP 96015-360 - Pelotas/RS - Tel.: (53) 2123.1103 / 2123.1150  

Valmir Cunha Canhada Jr.

Engenheiro Civil CREA-RS 66.417

270 dias

Inst. Fed. de Educ., Ciencia e Tecnol. Sul-rio-grandense

CNPJ/MF 10.729.992/0005-70 DIRAP - Projetos e Obras

Campus  Pelotas - IFSUL

 email: dirap-po@pelotas.ifsul.edu.br

Pelotas/RS, Agosto de 2013.

120 dias 150 dias 180 dias TOTAL
ITEM

30 dias 60 dias 90 dias 210 dias


