DIRETORIA DE ADMINISTRAGAO E DE PLANEJAMENTO
DIRAP - PROJETOS E OBRAS

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAGAO, CIENCIA ETECNOLOGIA

MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E DE PLANEJAMENTO
DIRAP - PROJETOS E OBRAS

Obra: Reformas e Adaptacdes nos Blocos 20 - PARTE 1 - COPAT

Endereco: Praca Vinte de Setembro, n° 455

Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense Cidade: Pelotas/RS
ITEM 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias TOTAL
VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

1. PROJETO R$ 18,95 100% R$ 18,95 100,00%
2. SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS R$ 861,51 100% R$ 861,51 100,00%
3. MOVIMENTO DE TERRA
4. INFRA-ESTRUTURA/FUNDACOES SIMPLES
6. SUPERESTRUTURA R$ 3.281,45 100% R$ 3.281,45 100,00%
7. ALVENARIAS/VEDACOES/DIVISORIAS R$ 6.455,66 100% R$ 6.455,66 100,00%
8. ESQUADRIAS
9. COBERTURA
10. INSTALACOES ELETRICAS R$ 3.231,39 100% R$ 3.231,39 100,00%
11. INSTALACOES LOGICA/TELEFONICA
12. INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
13. IMPERMEABILIZACAO, ISOLACAO TERMICA E ACUSTICA
14. INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO R$ 178,54 100% R$ 178,54 100,00%
15. REVESTIMENTOS R$ 8.832,01 100% R$ 8.832,01 100,00%
16. VIDROS R$ 3.209,62 100% R$ 3.209,62 100,00%
17. PINTURA R$ 4.065,07 100% R$ 4.065,07 100,00%
18. SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 298,43 100% R$ 298,43 100,00%
19. PAISAGISMO E URBANIZACAO
20. EQUIPAMENTOS R$ 14.604,66 50% R$ 14.604,67 50% R$ 29.209,33 100,00%
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZACAO
22. FORRO R$ 2.261,25 100% R$ 2.261,25 100,00%
23. AR CONDICIONADO
24. PISO R$ 4.383,30 100% R$ 4.383,30 100,00%

Total da Etapa R$ 37.266,68 56,22% R$ 29.019,83 43,78% R$ 66.286,51 100,00%

Total Acumulado R$ 37.266,68 56% R$ 66.286,51 100% R$ 66.286,51

Inst. Fed. de Educ., Ciencia e Tecnol. Sul-rio-grandense

CNPJ/MF 10.729.992/0005-70

Praca Vinte de Setembro, n°® 455 - CEP 96015-360 - Pelotas/RS - Tel.: (53) 2123.1103 / 2123.1150
email: dirap-po@pelotas.ifsul.edu.br

Pelotas/RS, Agosto de 2013.

Valmir Cunha Canhada Jr.
Engenheiro Civil CREA-RS 66.417
DIRAP - Projetos e Obras
Campus Pelotas - IFSUL




