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DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E DE PLANEJAMENTO
DIRAP - PROJETOS E OBRAS

E
EDUCAGAO, CIENCIA ETECNOLOGIA

MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
DIRETORIA DE ADMINISTRAGAO E DE PLANEJAMENTO
DIRAP - PROJETOS E OBRAS

Obra: Reformas e Adaptacdes nos BL 04 - NAPNE

Endereco: Praca Vinte de Setembro, n° 455

Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense

Cidade: Pelotas/RS

ITEM 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias TOTAL
VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

1. PROJETO R$ 34,40 100% R$ 34,40 100,00%
2. SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS R$ 4.904,23 100% R$ 4.904,23 100,00%
3. MOVIMENTO DE TERRA
4. INFRA-ESTRUTURA/FUNDAGCOES SIMPLES
6. SUPERESTRUTURA
7. ALVENARIAS/VEDAGOES/DIVISORIAS R$ 5.835,34 100% R$ 5.835,34 100,00%
8. ESQUADRIAS R$ 5.134,73 100% R$ 5.134,73 100,00%
9. COBERTURA
10. INSTALAGOES ELETRICAS R$ 7.955,98 100% R$ 7.955,98 100,00%
11. INSTALACOES LOGICA/TELEFONICA R$ 4.051,51 100% R$ 4.051,51 100,00%
12. INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
13. IMPERMEABILIZAGAO, ISOLAGAO TERMICA E ACUSTICA
14. INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO R$ 445,79 100% R$ 445,79 100,00%
15. REVESTIMENTOS R$ 1.234,33 100% R$ 1.234,33 100,00%
16. VIDROS R$ 114,98 100% R$ 114,98 100,00%
17. PINTURA R$ 6.578,30 100% R$ 6.578,30 100,00%
18. SERVIGOS COMPLEMENTARES R$ 4.461,67 100% R$ 4.461,67 100,00%
19. PAISAGISMO E URBANIZACAO
20. EQUIPAMENTOS
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAGAO
22. FORRO
23. AR CONDICIONADO
24. PISO R$ 3.998,86 100% R$ 3.998,86 100,00%

Total da Etapa R$ 18.695,55 41,78% R$ 17.559,64 39,24% R$ 8.494,93 18,98% R$ 44.750,12 100,00%

Total Acumulado R$ 18.695,55 41,78% R$ 36.255,19 81,02% R$ 44.750,12 100,00% R$ 44.750,12 100% R$ 44.750,12

Inst. Fed. de Educ., Ciencia e Tecnol. Sul-rio-grandense
CNPJ/MF 10.729.992/0005-70
Praga Vinte de Setembro, n° 455 - CEP 96015-360 - Pelotas/RS - Tel.: (53) 2123.1103 /2123.1150
email: dirap-po@pelotas.ifsul.edu.br

Pelotas/RS, Agosto de 2013.

Valmir Cunha Canhada Jr.
Engenheiro Civil CREA-RS 66.417
DIRAP - Projetos e Obras
Campus Pelotas - IFSUL




