
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO

COORDENADORIA DE APOIO A PROJETOS E OBRAS

MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO

COORDENADORIA DE APOIO A  PROJETOS E OBRAS

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

 1.   PROJETO R$ 95,94 100,00% R$ 95,94 100,00%

 2.   SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS R$ 2.934,80 50,00% R$ 978,27 16,67% R$ 978,27 16,67% R$ 978,27 16,67% R$ 5.869,61 100,00%

 3.   MOVIMENTO DE TERRA

 4.   INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES

 6.   SUPERESTRUTURA

 7.   ALVENARIAS/VEDAÇÕES/DIVISÓRIAS R$ 4.025,97 100,00% R$ 4.025,97 100,00%

 8.   ESQUADRIAS R$ 6.481,86 100,00% R$ 6.481,86 100,00%

 9.   COBERTURA

10.   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 8.361,56 50,00% R$ 8.361,56 50,00% R$ 16.723,12 100,00%

11.   INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFÔNICA R$ 2.572,32 100,00% R$ 2.572,32 100,00%

12.   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

13.   IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA

14.   INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

15.   REVESTIMENTOS R$ 1.250,95 50,00% R$ 1.250,96 50,00% R$ 2.501,91 100,00%

16.   VIDROS R$ 65,46 100,00% R$ 65,46 100,00%

17.   PINTURA R$ 6.584,08 50,00% R$ 6.584,07 50,00% R$ 13.168,15 100,00%

18.   SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 1.284,40 100,00% R$ 1.284,40 100,00%

19.   PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO R$ 3.379,37 100,00% R$ 3.379,37 100,00%

20.   EQUIPAMENTOS R$ 6.802,54 33,33% R$ 6.802,54 33,33% R$ 6.802,56 33,33% R$ 20.407,64 100,00%

21.  GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO

22.  FORRO

23.  AR CONDICIONADO R$ 1.446,40 100,00% R$ 1.446,40 100,00%

24.   PISO R$ 11.528,28 50,00% R$ 11.528,29 50,00% R$ 23.056,57 100,00%

Total  da Etapa R$ 13.763,31 13,62% R$ 22.163,16 21,93% R$ 36.952,10 36,56% R$ 28.200,15 27,90% R$ 101.078,71 100,00%

Total Acumulado R$ 13.763,31 13,62% R$ 35.926,47 35,54% R$ 72.878,57 72% R$ 101.078,71 100% R$ 101.078,71 100% R$ 101.078,71 100% R$ 101.078,71 100% R$ 101.078,71 100% R$ 101.078,71 100% R$ 101.078,71

300 dias 330 dias 360 dias240 dias

Endereço: Praça Vinte de Setembro, n° 455 

Cidade: Pelotas/RS

Obra:  BL 06 - MINIAUDITÓRIOS (SALAS 619-A; 633-B; 640-C)

Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense

Praça Vinte de Setembro, n° 455 - CEP 96015-360 - Pelotas/RS - Tel.: (53) 2123.1103 / 2123.1150  

Valmir Cunha Canhada Jr.

Engenheiro Civil

270 dias

Inst. Fed. de Educ., Ciencia e Tecnol. Sul-rio-grandense

CNPJ/MF 10.729.992/0005-70 CREA-RS 66.417

 email: coaproj@pelotas.ifsul.edu.br

Pelotas/RS, Outubro de 2015.

120 dias 150 dias 180 dias TOTAL
ITEM

30 dias 60 dias 90 dias 210 dias


