DIRETORIA DE ADMINISTRAGAO E DE PLANEJAMENTO
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INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
DIRETORIA DE ADMINISTRAGAO E DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE APOIO A PROJETOS E OBRAS

Obra: BL 12 - CURSO DE QUIMICA Endereco: Praca Vinte de Setembro, n°® 455
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense Cidade: Pelotas/RS
ITEM 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias TOTAL
VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %
1. PROJETO R$ 95,68 25,00% R$ 95,68 25,00% R$ 95,69 25,00% R$ 95,69 25,00% R$ 382,74 100,00%
2. SERVIGOS PRELIMINARES / TECNICOS R$ 4.734,56 9,44% R$ 4.734,56 9,44% R$ 4.734,56 9,44% R$ 4.734,56 9,44% R$ 4.734,55 9,44% R$ 4.734,55 9,44% R$ 4.734,55 9,44% R$ 4.734,55 9,44% R$ 4.734,55 9,44% R$ 4.734,55 9,44% R$ 1.405,35 2,80% R$ 1.405,35 2,80% R$ 50.156,24 100,00%
3. MOVIMENTO DE TERRA R$ 1.045,30 25,00% R$ 1.045,30 25,00% R$ 1.045,30 25,00% R$ 1.045,29 25,00% R$ 4.181,19 100,00%
4. INFRA-ESTRUTURA/FUNDAGOES SIMPLES R$ 8.092,70 33,33% R$ 8.092,70 33,33% R$ 8.092,71 33,33% R$ 24.278,11 100,00%
5. FUNDAGOES ESPECIAIS
6. SUPERESTRUTURA R$ 20.643,41 25,00% R$ 20.643,41 25,00% R$ 20.643,42 25,00% R$ 20.643,42 25,00% R$ 82.573,66 100,00%
7. ALVENARIAS/VEDAGOES/DIVISORIAS R$9.571,42 33,33% R$9.571,42 33,33% R$ 9.571,43 33,33% R$ 28.714,27 100,00%
8. ESQUADRIAS R$ 23.465,85 20,00% R$ 23.465,85 20,00% R$ 23.465,85 20,00% R$ 23.465,85 20,00% R$ 23.465,87 20,00% R$ 117.329,27 100,00%
9. COBERTURAS
10. INSTALAGOES ELETRICAS R$ 17.806,02 10,00% R$ 17.806,03 10,00% R$ 17.806,03 10,00% R$ 17.806,03 10,00% R$ 17.806,03 10,00% R$ 17.806,03 10,00% R$ 17.806,03 10,00% R$ 17.806,03 10,00% R$ 17.806,03 10,00% R$ 17.806,03 10,00% R$ 178.060,29 100,00%
11. INSTALAGOES LOGICA/TELEFONICA R$ 1.683,94 100,00% R$ 1.683,94 100,00%
12. INSTALAGOES HIDRAULICAS E SANITARIAS R$ 15.901,06 20,00% R$ 15.901,06 20,00% R$ 7.950,53 10,00% R$ 7.950,53 10,00% R$ 7.950,53 10,00% R$ 7.950,53 10,00% R$ 7.950,53 10,00% R$ 7.950,54 10,00% R$ 79.505,31 100,00%
13. IMPERMEABILIZAGAO, ISOLAGAO TERMICA E ACUSTICA R$ 854,78 100,00% R$ 854,78 100,00%
14. INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO
15. REVESTIMENTOS R$ 5.870,97 11,11% R$ 5.870,97 11,11% R$ 5.870,97 11,11% R$ 5.870,97 11,11% R$ 5.870,97 11,11% R$ 5.870,97 11,11% R$ 5.870,96 11,11% R$ 5.870,96 11,11% R$ 5.870,96 11,11% R$ 52.838,70 100,00%
16. VIDROS R$ 5.026,94 25,00% R$ 5.026,94 25,00% R$ 5.026,94 25,00% R$ 5.026,95 25,00% R$ 20.107,77 100,00%
17. PINTURA R$ 5.789,55 14,29% R$ 5.789,55 14,29% R$ 5.789,55 14,29% R$ 5.789,55 14,29% R$ 5.789,54 14,29% R$ 5.789,54 14,29% R$ 5.789,54 14,29% R$ 40.526,82 100,00%
18. SERVIGOS COMPLEMENTARES R$ 5.435,24 50,00% R$ 5.435,24 50,00% R$ 10.870,48 100,00%
19. PAISAGISMO E URBANIZAGAO R$ 1.407,38 50,00% R$ 1.407,37 50,00% R$ 2.814,75 100,00%
20. EQUIPAMENTOS R$ 26.969,54 10,00% R$ 26.969,54 10,00% R$ 26.969,54 10,00% R$ 26.969,54 10,00% R$ 26.969,54 10,00% R$ 26.969,54 10,00% R$ 26.969,54 10,00% R$ 26.969,54 10,00% R$ 26.969,55 10,00% R$ 26.969,55 10,00% R$ 269.695,42 100,00%
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAGAO R$ 20.524,88 8,33% R$ 20.524,88 8,33% R$ 20.524,88 8,33% R$ 20.524,88 8,33% R$ 20.524,88 8,33% R$ 20.524,88 8,33% R$ 20.524,88 8,33% R$ 20.524,88 8,33% R$ 20.524,88 8,33% R$ 20.524,88 8,33% R$ 20.524,88 8,33% R$ 20.524,88 8,33% R$ 246.298,56 100,00%
23. AR CONDICIONADO R$ 1.012,47 10,00% R$ 1.012,47 10,00% R$ 1.012,47 10,00% R$ 1.012,47 10,00% R$ 1.012,47 10,00% R$ 1.012,47 10,00% R$ 1.012,47 10,00% R$ 1.012,47 10,00% R$ 1.012,47 10,00% R$ 1.012,47 10,00% R$ 10.124,70 100,00%
24. PISO R$ 12.301,03 11,11% R$ 12.301,03 11,11% R$ 12.301,03 11,11% R$ 12.301,03 11,11% R$ 12.301,03 11,11% R$ 12.301,03 11,11% R$ 12.301,03 11,11% R$ 12.301,03 11,11% R$ 12.301,03 11,11% R$ 110.709,27 100,00%
Total da Etapa R$ 26.304,74 1,98% R$ 69.116,99 5,19% R$ 106.261,52 7,98% R$ 139.345,27 | 10,46% | R$ 156.640,23 | 11,76% R$ 165.683,41 12,44% | R$ 147.068,82 | 11,04% | R$ 147.068,84 11,04% R$ 108.082,17 8,12% R$ 100.035,94 7,51% R$ 105.233,31 | 7,90% R$ 60.865,03 4,57% R$ 1.331.706,27 100,00%
Total Acumulado R$ 26.304,74 1,98% R$ 95.421,73 7.17% R$ 201.683,25 15,14% R$ 341.028,52 | 25,61% | R$ 497.668,75 | 37.37% R$ 663.352,16 50% R$ 810.420,98 61% R$ 957.489,82 72% R$ 1.065.571,99 80% R$ 1.165.607,93 88% | R$1.270.841,24 | 95% R$ 1.331.706,27 100% R$ 1.331.706,27 100,00%
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