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EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA

DIRETORIA DE ADMINISTRAGAO E DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE APOIO A PROJETOS E OBRAS

MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
DIRETORIA DE ADMINISTRAGAO E DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE APOIO A PROJETOS E OBRAS

Obra: BL 06 - MINIAUDITORIOS (SALAS 619-A; 633-B; 640-C)

Endereco: Praca Vinte de Setembro, n°® 455

Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense

Cidade: Pelotas/RS

ITEM 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias TOTAL
VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

1. PROJETO R$ 95,94 100,00% R$ 95,94 100,00%
2. SERVIGOS PRELIMINARES / TECNICOS R$ 2.934,80 50,00% R$ 978,27 16,67% R$ 978,27 16,67% R$ 978,27 16,67% R$ 5.869,61 100,00%
3. MOVIMENTO DE TERRA
4. INFRA-ESTRUTURA/FUNDAGOES SIMPLES
6. SUPERESTRUTURA
7. ALVENARIAS/VEDAGOES/DIVISORIAS R$ 4.025,97 100,00% R$ 4.025,97 100,00%
8. ESQUADRIAS R$ 6.481,86 100,00% R$ 6.481,86 100,00%
9. COBERTURA
10. INSTALAGOES ELETRICAS R$ 8.361,56 50,00% R$ 8.361,56 50,00% R$ 16.723,12 100,00%
11. INSTALAGOES LOGICA/TELEFONICA R$ 2.572,32 100,00% R$ 2.572,32 100,00%
12. INSTALAGOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
13. IMPERMEABILIZAGAO, ISOLAGAO TERMICA E ACUSTICA
14. INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO
15. REVESTIMENTOS R$ 1.250,95 50,00% R$ 1.250,96 50,00% R$ 2.501,91 100,00%
16. VIDROS R$ 65,46 100,00% R$ 65,46 100,00%
17. PINTURA R$ 6.584,08 50,00% R$ 6.584,07 50,00% R$ 13.168,15 100,00%
18. SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 1.284,40 100,00% R$ 1.284,40 100,00%
19. PAISAGISMO E URBANIZAGAO R$ 3.379,37 100,00% R$ 3.379,37 100,00%
20. EQUIPAMENTOS R$ 6.802,54 33,33% R$ 6.802,54 33,33% R$ 6.802,56 33,33% R$ 20.407,64 100,00%
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZACAO
22. FORRO
23. AR CONDICIONADO R$ 1.446,40 100,00% R$ 1.446,40 100,00%
24. PISO R$ 11.528,28 50,00% R$ 11.528,29 50,00% R$ 23.056,57 100,00%

Total da Etapa R$ 13.763,31 13,62% R$ 22.163,16 21,93% R$ 36.952,10 36,56% R$ 28.200,15 27,90% R$ 101.078,71 100,00%

Total Acumulado R$ 13.763,31 13,62% R$ 35.926,47 35,54% R$ 72.878,57 72% R$ 101.078,71 100% R$ 101.078,71 100% R$ 101.078,71 100% R$ 101.078,71 100% R$ 101.078,71 100% R$ 101.078,71 100% R$ 101.078,71

Inst. Fed. de Educ., Ciencia e Tecnol. Sul-rio-grandense
CNPJ/MF 10.729.992/0005-70

Praca Vinte de Setembro, n° 455 - CEP 96015-360 - Pelotas/RS - Tel.: (53) 2123.1103 / 2123.1150

email: coaproj@pelotas.ifsul.edu.br

Pelotas/RS, Outubro de 2015.

Valmir Cunha Canhada Jr.

Engenheiro Civil
CREA-RS 66.417




