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INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
DIRETORIA DE ADMINISTRAGAO E DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE APOIO A PROJETOS E OBRAS

Obra: REFORMAS E ADAPTACOES NOS BL6 E B12 Endereco: Praca Vinte de Setembro, n°® 455
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense Cidade: Pelotas/RS
ITEM 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias TOTAL
VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %
1. PROJETO R$ 95,68 19,99% R$ 95,68 19,99% R$ 95,94 20,04% R$ 95,69 19,99% R$ 95,69 19,99% R$ 478,68 100,00%
2. SERVIGOS PRELIMINARES / TECNICOS R$ 4.734,56 8,45% R$ 4.734,56 8,45% R$ 4.734,56 8,45% R$ 7.669,36 13,69% R$5.712,82 10,20% R$ 5.712,82 10,20% R$5.712,82 10,20% R$ 4.734,55 8,45% R$ 4.734,55 8,45% R$ 4.734,55 8,45% R$ 1.405,35 2,51% R$ 1.405,35 2,51% R$ 56.025,85 100,00%
3. MOVIMENTO DE TERRA R$ 1.045,30 25,00% R$ 1.045,30 25,00% R$ 1.045,30 25,00% R$ 1.045,29 25,00% R$ 4.181,19 100,00%
4. INFRA-ESTRUTURA/FUNDAGOES SIMPLES R$ 8.092,70 33,33% R$ 8.092,70 33,33% R$ 8.092,71 33,33% R$ 24.278,11 100,00%
5. FUNDAGOES ESPECIAIS
6. SUPERESTRUTURA R$ 20.643,41 25,00% R$ 20.643,41 25,00% R$ 20.643,42 25,00% R$ 20.643,42 25,00% R$ 82.573,66 100,00%
7. ALVENARIAS/VEDAGOES/DIVISORIAS R$ 13.597,39 41,53% R$9.571,42 29,23% R$ 9.571,43 29,23% R$ 32.740,24 100,00%
8. ESQUADRIAS R$ 23.465,85 18,95% R$ 29.947,71 24,19% R$ 23.465,85 18,95% R$ 23.465,85 18,95% R$ 23.465,87 18,95% R$ 123.811,13 100,00%
9. COBERTURAS
10. INSTALAGOES ELETRICAS R$ 17.806,02 9,14% R$ 17.806,03 9,14% R$ 17.806,03 9,14% R$ 17.806,03 9,14% R$ 26.167,59 13,43% R$ 26.167,59 13,43% R$ 17.806,03 9,14% R$ 17.806,03 9,14% R$ 17.806,03 9,14% R$ 17.806,03 9,14% R$ 194.783,41 100,00%
11. INSTALAGOES LOGICA/TELEFONICA R$ 2.572,32 R$ 1.683,94 39,56% R$ 4.256,26 39,56%
12. INSTALAGOES HIDRAULICAS E SANITARIAS R$ 15.901,06 20,00% R$ 15.901,06 20,00% R$ 7.950,53 10,00% R$ 7.950,53 10,00% R$ 7.950,53 10,00% R$ 7.950,53 10,00% R$ 7.950,53 10,00% R$ 7.950,54 10,00% R$ 79.505,31 100,00%
13. IMPERMEABILIZAGAO, ISOLAGAO TERMICA E ACUSTICA R$ 854,78 100,00% R$ 854,78 100,00%
14. INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO
15. REVESTIMENTOS R$ 5.870,97 10,61% R$ 5.870,97 10,61% R$ 7.121,92 12,87% R$ 7.121,93 12,87% R$ 5.870,97 10,61% R$ 5.870,97 10,61% R$ 5.870,96 10,61% R$ 5.870,96 10,61% R$ 5.870,96 10,61% R$ 55.340,61 100,00%
16. VIDROS R$ 65,46 0,32% R$ 5.026,94 24,92% R$ 5.026,94 24,92% R$ 5.026,94 24,92% R$ 5.026,95 24,92% R$ 20.173,23 100,00%
17. PINTURA R$ 12.373,63 23,04% R$ 12.373,62 23,04% R$ 5.789,55 10,78% R$ 5.789,55 10,78% R$ 5.789,54 10,78% R$ 5.789,54 10,78% R$ 5.789,54 10,78% R$ 53.694,97 100,00%
18. SERVIGOS COMPLEMENTARES R$ 1.284,40 10,57% R$ 5.435,24 44,72% R$ 5.435,24 44,72% R$ 12.154,88 100,00%
19. PAISAGISMO E URBANIZAGAO R$ 3.379,37 54,56% R$ 1.407,38 22,72% R$ 1.407,37 22,72% R$ 6.194,12 100,00%
20. EQUIPAMENTOS R$ 26.969,54 9,30% R$ 33.772,08 11,64% R$ 33.772,08 11,64% R$ 33.772,10 11,64% R$ 26.969,54 9,30% R$ 26.969,54 9,30% R$ 26.969,54 9,30% R$ 26.969,54 9,30% R$ 26.969,55 9,30% R$ 26.969,55 9,30% R$ 290.103,06 100,00%
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAGAO R$ 20.524,88 8,33% R$ 20.524,88 8,33% R$ 20.524,88 8,33% R$ 20.524,88 8,33% R$ 20.524,88 8,33% R$ 20.524,88 8,33% R$ 20.524,88 8,33% R$ 20.524,88 8,33% R$ 20.524,88 8,33% R$ 20.524,88 8,33% R$ 20.524,88 8,33% R$ 20.524,88 8,33% R$ 246.298,56 100,00%
23. AR CONDICIONADO R$ 1.012,47 8,75% R$ 1.012,47 8,75% R$ 1.012,47 8,75% R$ 1.012,47 8,75% R$ 2.458,87 21,25% R$ 1.012,47 8,75% R$ 1.012,47 8,75% R$ 1.012,47 8,75% R$ 1.012,47 8,75% R$ 1.012,47 8,75% R$ 11.571,10 100,00%
24. PISO R$ 12.301,03 9,20% R$ 12.301,03 9,20% R$ 12.301,03 9,20% R$ 23.829,31 17,81% R$ 23.829,32 17,81% R$ 12.301,03 9,20% R$ 12.301,03 9,20% R$ 12.301,03 9,20% R$ 12.301,03 9,20% R$ 133.765,84 100,00%
Total da Etapa R$ 26.304,74 1,84% R$ 69.116,99 4,82% R$ 106.261,52 7,42% R$ 153.108,58 | 10,69% | R$ 178.803,39 | 12,48% R$ 202.635,51 14,14% | R$175.268,97 | 12,23% | R$ 147.068,84 10,26% R$ 108.082,17 7,54% R$ 100.035,94 6,98% R$ 105.233,31 | 7,34% R$ 60.865,03 4,25% R$ 1.432.784,98 100,00%
Total Acumulado R$ 26.304,74 1,84% R$ 95.421,73 6,66% R$ 201.683,25 14,08% R$ 354.791,83 | 24,76% | R$533.595,22 | 37,24% R$ 736.230,73 51% R$ 911.499,70 64% R$ 1.058.568,54 74% R$ 1.166.650,71 81% R$ 1.266.686,65 88% | R$1.371.919,96 | 96% R$ 1.432.784,98 100% R$ 1.432.784,98 100,00%
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