
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO

COORDENADORIA DE APOIO A PROJETOS E OBRAS

MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO

COORDENADORIA DE APOIO A  PROJETOS E OBRAS

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

 1.   PROJETO R$ 95,68 25,00% R$ 95,68 25,00% R$ 95,69 25,00% R$ 95,69 25,00% R$ 382,74 100,00%

 2.   SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS R$ 4.734,56 9,44% R$ 4.734,56 9,44% R$ 4.734,56 9,44% R$ 4.734,56 9,44% R$ 4.734,55 9,44% R$ 4.734,55 9,44% R$ 4.734,55 9,44% R$ 4.734,55 9,44% R$ 4.734,55 9,44% R$ 4.734,55 9,44% R$ 1.405,35 2,80% R$ 1.405,35 2,80% R$ 50.156,24 100,00%

 3.   MOVIMENTO DE TERRA R$ 1.045,30 25,00% R$ 1.045,30 25,00% R$ 1.045,30 25,00% R$ 1.045,29 25,00% R$ 4.181,19 100,00%

 4.   INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES R$ 8.092,70 33,33% R$ 8.092,70 33,33% R$ 8.092,71 33,33% R$ 24.278,11 100,00%

5.    FUNDAÇÕES ESPECIAIS

 6.   SUPERESTRUTURA R$ 20.643,41 25,00% R$ 20.643,41 25,00% R$ 20.643,42 25,00% R$ 20.643,42 25,00% R$ 82.573,66 100,00%

 7.   ALVENARIAS/VEDAÇÕES/DIVISÓRIAS R$ 9.571,42 33,33% R$ 9.571,42 33,33% R$ 9.571,43 33,33% R$ 28.714,27 100,00%

 8.   ESQUADRIAS R$ 23.465,85 20,00% R$ 23.465,85 20,00% R$ 23.465,85 20,00% R$ 23.465,85 20,00% R$ 23.465,87 20,00% R$ 117.329,27 100,00%

9.    COBERTURAS

10.   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 17.806,02 10,00% R$ 17.806,03 10,00% R$ 17.806,03 10,00% R$ 17.806,03 10,00% R$ 17.806,03 10,00% R$ 17.806,03 10,00% R$ 17.806,03 10,00% R$ 17.806,03 10,00% R$ 17.806,03 10,00% R$ 17.806,03 10,00% R$ 178.060,29 100,00%

11.   INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFÔNICA R$ 1.683,94 100,00% R$ 1.683,94 100,00%

12.   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS R$ 15.901,06 20,00% R$ 15.901,06 20,00% R$ 7.950,53 10,00% R$ 7.950,53 10,00% R$ 7.950,53 10,00% R$ 7.950,53 10,00% R$ 7.950,53 10,00% R$ 7.950,54 10,00% R$ 79.505,31 100,00%

13.   IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA R$ 854,78 100,00% R$ 854,78 100,00%

14.   INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

15.   REVESTIMENTOS R$ 5.870,97 11,11% R$ 5.870,97 11,11% R$ 5.870,97 11,11% R$ 5.870,97 11,11% R$ 5.870,97 11,11% R$ 5.870,97 11,11% R$ 5.870,96 11,11% R$ 5.870,96 11,11% R$ 5.870,96 11,11% R$ 52.838,70 100,00%

16.   VIDROS R$ 5.026,94 25,00% R$ 5.026,94 25,00% R$ 5.026,94 25,00% R$ 5.026,95 25,00% R$ 20.107,77 100,00%

17.   PINTURA R$ 5.789,55 14,29% R$ 5.789,55 14,29% R$ 5.789,55 14,29% R$ 5.789,55 14,29% R$ 5.789,54 14,29% R$ 5.789,54 14,29% R$ 5.789,54 14,29% R$ 40.526,82 100,00%

18.   SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 5.435,24 50,00% R$ 5.435,24 50,00% R$ 10.870,48 100,00%

19.   PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO R$ 1.407,38 50,00% R$ 1.407,37 50,00% R$ 2.814,75 100,00%

20.   EQUIPAMENTOS R$ 26.969,54 10,00% R$ 26.969,54 10,00% R$ 26.969,54 10,00% R$ 26.969,54 10,00% R$ 26.969,54 10,00% R$ 26.969,54 10,00% R$ 26.969,54 10,00% R$ 26.969,54 10,00% R$ 26.969,55 10,00% R$ 26.969,55 10,00% R$ 269.695,42 100,00%

21.  GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO R$ 20.524,88 8,33% R$ 20.524,88 8,33% R$ 20.524,88 8,33% R$ 20.524,88 8,33% R$ 20.524,88 8,33% R$ 20.524,88 8,33% R$ 20.524,88 8,33% R$ 20.524,88 8,33% R$ 20.524,88 8,33% R$ 20.524,88 8,33% R$ 20.524,88 8,33% R$ 20.524,88 8,33% R$ 246.298,56 100,00%

23.  AR CONDICIONADO R$ 1.012,47 10,00% R$ 1.012,47 10,00% R$ 1.012,47 10,00% R$ 1.012,47 10,00% R$ 1.012,47 10,00% R$ 1.012,47 10,00% R$ 1.012,47 10,00% R$ 1.012,47 10,00% R$ 1.012,47 10,00% R$ 1.012,47 10,00% R$ 10.124,70 100,00%

24.   PISO R$ 12.301,03 11,11% R$ 12.301,03 11,11% R$ 12.301,03 11,11% R$ 12.301,03 11,11% R$ 12.301,03 11,11% R$ 12.301,03 11,11% R$ 12.301,03 11,11% R$ 12.301,03 11,11% R$ 12.301,03 11,11% R$ 110.709,27 100,00%

Total  da Etapa R$ 26.304,74 1,98% R$ 69.116,99 5,19% R$ 106.261,52 7,98% R$ 139.345,27 10,46% R$ 156.640,23 11,76% R$ 165.683,41 12,44% R$ 147.068,82 11,04% R$ 147.068,84 11,04% R$ 108.082,17 8,12% R$ 100.035,94 7,51% R$ 105.233,31 7,90% R$ 60.865,03 4,57% R$ 1.331.706,27 100,00%

Total Acumulado R$ 26.304,74 1,98% R$ 95.421,73 7,17% R$ 201.683,25 15,14% R$ 341.028,52 25,61% R$ 497.668,75 37,37% R$ 663.352,16 50% R$ 810.420,98 61% R$ 957.489,82 72% R$ 1.065.571,99 80% R$ 1.165.607,93 88% R$ 1.270.841,24 95% R$ 1.331.706,27 100% R$ 1.331.706,27 100,00%

Endereço: Praça Vinte de Setembro, n° 455 

Cidade: Pelotas/RS

Obra:  BL 12 - CURSO DE QUIMICA

Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense

Praça Vinte de Setembro, n° 455 - CEP 96015-360 - Pelotas/RS - Tel.: (53) 2123.1103 / 2123.1150  

Valmir Cunha Canhada Jr.

Engenheiro Civil

270 dias

Inst. Fed. de Educ., Ciencia e Tecnol. Sul-rio-grandense

CNPJ/MF 10.729.992/0005-70 CREA-RS 66.417

 email: coaproj@pelotas.ifsul.edu.br

Pelotas/RS, Outubro de 2015.
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