
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO

COORDENADORIA DE APOIO A PROJETOS E OBRAS

MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO

COORDENADORIA DE APOIO A  PROJETOS E OBRAS

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

 1.   PROJETO R$ 95,68 19,99% R$ 95,68 19,99% R$ 95,94 20,04% R$ 95,69 19,99% R$ 95,69 19,99% R$ 478,68 100,00%

 2.   SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS R$ 4.734,56 8,45% R$ 4.734,56 8,45% R$ 4.734,56 8,45% R$ 7.669,36 13,69% R$ 5.712,82 10,20% R$ 5.712,82 10,20% R$ 5.712,82 10,20% R$ 4.734,55 8,45% R$ 4.734,55 8,45% R$ 4.734,55 8,45% R$ 1.405,35 2,51% R$ 1.405,35 2,51% R$ 56.025,85 100,00%

 3.   MOVIMENTO DE TERRA R$ 1.045,30 25,00% R$ 1.045,30 25,00% R$ 1.045,30 25,00% R$ 1.045,29 25,00% R$ 4.181,19 100,00%

 4.   INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES R$ 8.092,70 33,33% R$ 8.092,70 33,33% R$ 8.092,71 33,33% R$ 24.278,11 100,00%

5.    FUNDAÇÕES ESPECIAIS

 6.   SUPERESTRUTURA R$ 20.643,41 25,00% R$ 20.643,41 25,00% R$ 20.643,42 25,00% R$ 20.643,42 25,00% R$ 82.573,66 100,00%

 7.   ALVENARIAS/VEDAÇÕES/DIVISÓRIAS R$ 13.597,39 41,53% R$ 9.571,42 29,23% R$ 9.571,43 29,23% R$ 32.740,24 100,00%

 8.   ESQUADRIAS R$ 23.465,85 18,95% R$ 29.947,71 24,19% R$ 23.465,85 18,95% R$ 23.465,85 18,95% R$ 23.465,87 18,95% R$ 123.811,13 100,00%

9.    COBERTURAS

10.   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 17.806,02 9,14% R$ 17.806,03 9,14% R$ 17.806,03 9,14% R$ 17.806,03 9,14% R$ 26.167,59 13,43% R$ 26.167,59 13,43% R$ 17.806,03 9,14% R$ 17.806,03 9,14% R$ 17.806,03 9,14% R$ 17.806,03 9,14% R$ 194.783,41 100,00%

11.   INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFÔNICA R$ 2.572,32 R$ 1.683,94 39,56% R$ 4.256,26 39,56%

12.   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS R$ 15.901,06 20,00% R$ 15.901,06 20,00% R$ 7.950,53 10,00% R$ 7.950,53 10,00% R$ 7.950,53 10,00% R$ 7.950,53 10,00% R$ 7.950,53 10,00% R$ 7.950,54 10,00% R$ 79.505,31 100,00%

13.   IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA R$ 854,78 100,00% R$ 854,78 100,00%

14.   INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

15.   REVESTIMENTOS R$ 5.870,97 10,61% R$ 5.870,97 10,61% R$ 7.121,92 12,87% R$ 7.121,93 12,87% R$ 5.870,97 10,61% R$ 5.870,97 10,61% R$ 5.870,96 10,61% R$ 5.870,96 10,61% R$ 5.870,96 10,61% R$ 55.340,61 100,00%

16.   VIDROS R$ 65,46 0,32% R$ 5.026,94 24,92% R$ 5.026,94 24,92% R$ 5.026,94 24,92% R$ 5.026,95 24,92% R$ 20.173,23 100,00%

17.   PINTURA R$ 12.373,63 23,04% R$ 12.373,62 23,04% R$ 5.789,55 10,78% R$ 5.789,55 10,78% R$ 5.789,54 10,78% R$ 5.789,54 10,78% R$ 5.789,54 10,78% R$ 53.694,97 100,00%

18.   SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 1.284,40 10,57% R$ 5.435,24 44,72% R$ 5.435,24 44,72% R$ 12.154,88 100,00%

19.   PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO R$ 3.379,37 54,56% R$ 1.407,38 22,72% R$ 1.407,37 22,72% R$ 6.194,12 100,00%

20.   EQUIPAMENTOS R$ 26.969,54 9,30% R$ 33.772,08 11,64% R$ 33.772,08 11,64% R$ 33.772,10 11,64% R$ 26.969,54 9,30% R$ 26.969,54 9,30% R$ 26.969,54 9,30% R$ 26.969,54 9,30% R$ 26.969,55 9,30% R$ 26.969,55 9,30% R$ 290.103,06 100,00%

21.  GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO R$ 20.524,88 8,33% R$ 20.524,88 8,33% R$ 20.524,88 8,33% R$ 20.524,88 8,33% R$ 20.524,88 8,33% R$ 20.524,88 8,33% R$ 20.524,88 8,33% R$ 20.524,88 8,33% R$ 20.524,88 8,33% R$ 20.524,88 8,33% R$ 20.524,88 8,33% R$ 20.524,88 8,33% R$ 246.298,56 100,00%

23.  AR CONDICIONADO R$ 1.012,47 8,75% R$ 1.012,47 8,75% R$ 1.012,47 8,75% R$ 1.012,47 8,75% R$ 2.458,87 21,25% R$ 1.012,47 8,75% R$ 1.012,47 8,75% R$ 1.012,47 8,75% R$ 1.012,47 8,75% R$ 1.012,47 8,75% R$ 11.571,10 100,00%

24.   PISO R$ 12.301,03 9,20% R$ 12.301,03 9,20% R$ 12.301,03 9,20% R$ 23.829,31 17,81% R$ 23.829,32 17,81% R$ 12.301,03 9,20% R$ 12.301,03 9,20% R$ 12.301,03 9,20% R$ 12.301,03 9,20% R$ 133.765,84 100,00%

Total  da Etapa R$ 26.304,74 1,84% R$ 69.116,99 4,82% R$ 106.261,52 7,42% R$ 153.108,58 10,69% R$ 178.803,39 12,48% R$ 202.635,51 14,14% R$ 175.268,97 12,23% R$ 147.068,84 10,26% R$ 108.082,17 7,54% R$ 100.035,94 6,98% R$ 105.233,31 7,34% R$ 60.865,03 4,25% R$ 1.432.784,98 100,00%

Total Acumulado R$ 26.304,74 1,84% R$ 95.421,73 6,66% R$ 201.683,25 14,08% R$ 354.791,83 24,76% R$ 533.595,22 37,24% R$ 736.230,73 51% R$ 911.499,70 64% R$ 1.058.568,54 74% R$ 1.166.650,71 81% R$ 1.266.686,65 88% R$ 1.371.919,96 96% R$ 1.432.784,98 100% R$ 1.432.784,98 100,00%

Endereço: Praça Vinte de Setembro, n° 455 

Cidade: Pelotas/RS

Obra:  REFORMAS E ADAPTAÇÕES NOS BL6 E B12

Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense

Praça Vinte de Setembro, n° 455 - CEP 96015-360 - Pelotas/RS - Tel.: (53) 2123.1103 / 2123.1150  

Valmir Cunha Canhada Jr.

Engenheiro Civil

270 dias

Inst. Fed. de Educ., Ciencia e Tecnol. Sul-rio-grandense

CNPJ/MF 10.729.992/0005-70 CREA-RS 66.417

 email: coaproj@pelotas.ifsul.edu.br

Pelotas/RS, Outubro de 2015.
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