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DIRETORIA DE ADMINISTRAGAO E DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE APOIO A PROJETOS E OBRAS

MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
DIRETORIA DE ADMINISTRAGAO E DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE APOIO A PROJETOS E OBRAS

Obra: REFORMAS E ADAPTACOES BLOCO 05

Endereco: Praca Vinte de Setembro, n°® 455

Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense

Cidade: Pelotas/RS

ITEM

30 dias

60 dias

90 dias 120 dias

TOTAL

VALOR

%

VALOR

%

VALOR % VALOR

%

VALOR

%

1. PROJETO

R$ 344,77

100,00%

R$ 344,77

100,00%

2. SERVIGOS PRELIMINARES / TECNICOS

R$ 19.089,58

67,05%

R$ 3.127,45

10,98%

R$ 3.127,45 10,98% R$ 3.127,45

10,98%

R$ 28.471,93

100,00%

3. MOVIMENTO DE TERRA

4. INFRA-ESTRUTURA/FUNDAGOES SIMPLES

6. SUPERESTRUTURA

7. ALVENARIAS/VEDAGOES/DIVISORIAS

8. ESQUADRIAS

9. COBERTURA

10. INSTALAGOES ELETRICAS

11. INSTALAGOES LOGICA/TELEFONICA

12. INSTALAGOES HIDRAULICAS E SANITARIAS

13. IMPERMEABILIZAGAO, ISOLAGAO TERMICA E ACUSTICA

14. INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO

15. REVESTIMENTOS

16. VIDROS

17. PINTURA

18. SERVICOS COMPLEMENTARES

R$ 4.568,26

100,00%

R$ 4.568,26

100,00%

19. PAISAGISMO E URBANIZAGAO

20. EQUIPAMENTOS

R$ 5.101,00

100,00%

R$ 5.101,00

100,00%

21. GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAGAO

R$ 20.560,24

25,00%

R$ 20.560,24

25,00%

R$ 20.560,24 25,00% R$ 20.560,24

25,00%

R$ 82.240,96

100,00%

22. FORRO

23. AR CONDICIONADO

24. PISO

R$ 14.820,98

5,41%

R$ 96.300,89

35,14%

R$ 81.479,91 29,73% R$ 81.479,92

29,73%

R$ 274.081,70

100,00%

Total da Etapa

R$ 54.470,80

13,80%

R$ 119.988,58

30,39%

R$ 105.167,60 26,64% | R$115.181,64

29,17%

R$ 394.808,61

100,00%

Total Acumulado

R$ 54.470,80

13,80%

R$ 174.459,38

44,19%

70,83%

R$ 279.626,98 R$ 394.808,61

100,00%

R$ 394.808,61

Inst. Fed. de Educ., Ciencia e Tecnol. Sul-rio-grandense

CNPJ/MF 10.729.992/0005-70
Praca Vinte de Setembro, n° 455 - CEP 96015-360 - Pelotas/RS - Tel.: (53) 2123.1103 / 2123.1150
email: coaproj@pelotas.ifsul.edu.br

Pelotas/RS, Outubro de 2015.

Valmir Cunha Canhada Jr.

Engenheiro Civil
CREA-RS 66.417




