
Cronograma_SPDA

MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO

COORDENADORIA DE APOIO A PROJETOS E OBRAS

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

 2.   SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 3.918,83 27% R$ 2.031,98 14% R$ 2.031,98 14% R$ 2.031,98 14% R$ 2.031,98 14% R$ 2.467,41 17% R$ 14.514,17 100,00%

 3.   MOVIMENTO DE TERRA R$ 0,00 R$ 10.987,42 15% R$ 18.312,37 25% R$ 18.312,37 25% R$ 18.312,37 25% R$ 7.324,95 10% R$ 73.249,46 100,00%

 10.   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 90.863,19 10% R$ 181.726,37 20% R$ 181.726,37 20% R$ 181.726,37 20% R$ 181.726,37 20% R$ 90.863,19 10% R$ 908.631,87 100,00%

 18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 133,92 5% R$ 133,92 5% R$ 133,92 5% R$ 267,84 10% R$ 267,84 10% R$ 1.740,93 65% R$ 2.678,35 100,00%

19. PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO R$ 2.616,04 5% R$ 7.848,11 15% R$ 10.464,15 20% R$ 10.464,15 20% R$ 10.464,15 20% R$ 10.464,15 20% R$ 52.320,76 100,00%

21. GERENCIAMENTO DE OBRAS / 

FISCALIZAÇÃO
R$ 15.641,28 17% R$ 15.641,28 17% R$ 15.641,28 17% R$ 15.641,28 17% R$ 14.721,20 16% R$ 14.721,20 16% R$ 92.007,53 100,00%

24. PISO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.653,13 30% R$ 5.653,13 30% R$ 4.710,95 25% R$ 2.826,57 15% R$ 18.843,78 100,00%

Total  da Etapa R$ 113.173,25 9,74% R$ 218.369,09 18,79% R$ 233.963,21 20,13% R$ 234.097,12 20,14% R$ 232.234,86 19,98% R$ 130.408,39 11,22% R$ 1.162.245,92 100,00%

Total Acumulado R$ 113.173,25 9,74% R$ 331.542,34 28,53% R$ 565.505,54 48,66% R$ 799.602,67 68,80% R$ 1.031.837,53 88,78% R$ 1.162.245,92 100% R$ 1.162.245,92

SETEMBRO 2022

150 dias 180 dias TOTAL

Obra:  Etapa 2 PPCI – SPDA- Campus Pelotas Endereço: Praça Vinte de Setembro, 455

Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense Cidade: Pelotas/RS

ITEM
30 dias 60 dias 90 dias 120 dias
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